

【大空町】
公共施設等総合管理計画

個別施設実施計画
第 1 次計画 (2020～2025 年度)

令和 2 年 1 1 月策定
(令和 7 年 2 月変更)


実施計画の目的等

1. 策定の目的

過去に建設された公共施設等が大量更新の時期を迎えるにあたり、緊縮する地方財政など施設の建替え・更新費用に資する財源の問題や、少子高齢化による施設の利用需要の減少などの問題に対応するため、本町では国の要請に基づき、「大空町公共施設等総合管理計画」（以下「管理計画」という。）を平成 28 年度に策定しました。この管理計画は、公共施設等を長期的な視点で更新、統廃合、長寿命化などを計画的に行うことで財政負担を軽減し平準化するとともに、公共施設等の最適な配置を実現することを目的としています。

この「大空町公共施設等総合管理計画 個別施設実施計画」（以下「実施計画」という。）では、本町の上位計画である「大空町第 2 次総合計画」（以下「総合計画」という。）と連動し、長期的なまちづくりの将来設計の指針である管理計画中の施設改善計画や個別基本方針に基づき、中期・短期的な財政収支を意識した事業化を図り、管理計画の基本目標である「計画期間で保有施設量の 4%削減を目指す」具体的な道しるべを示すことを目的とします。

2. 計画の位置づけ




3. 計画期間

本実施計画は、母体となる管理計画の各期計画期間に合わせ 10 年間で 1 計画年次とします（実施計画第 1 次は管理計画第 1 期間中からのため 6 年間）。また、管理計画の中期・短期的な事業化を目的としていることから、PDCA サイクルを推進するため、総合計画の各年度ローリング時の事業評価にあわせ進捗状況の確認を行います。

	2016～2025 年度	2026～2035 年度	2036～2045 年度
大空町 総合計画	第2次総合計画	第3次総合計画	第4次総合計画
公共施設等 総合管理計画	第1期	第2期	第3期
個別施設 実施計画	第1次 2020～2025	第2次	第3次

4. 対象範囲

本実施計画は、管理計画の対象である公共施設等のうち建築系公共施設（いわゆるハコモノ）を対象とします。土木系公共施設や企業会計施設は総量削減の主旨にそぐわないことから対象外とします。また、管理計画の基本目標である保有施設量（延べ床面積）の削減は維持管理経費の圧縮を主な目的としていることから、改修等を含む一切の維持管理経費が、将来に渡り大空町以外の者が負担する見込みの施設（現在の指定管理施設の一部）も除外しています。



5. 対象施設

建築系公共施設総括表

大分類	主な施設	施設数	延床面積 (㎡)	実施計画シート
地域コミュニティ施設	公民館、会館等	32	5,339.50 ㎡	P.4
スポーツ・レクリエーション系施設	ゲートボールセンター、B & G 海洋センター、すぱーく東藻琴、東藻琴相撲場、メルヘン観光交流センター等	21	36,109.59 ㎡	P.5
産業系施設	農業構造改善センター、地域振興会館、農村環境改善センター、ひがしもこと乳酪館、地域振興施設等	33	12,722.60 ㎡	P.6
学校教育系施設	小学校、中学校、高等学校、生徒寄宿舍、給食センター等	44	31,446.46 ㎡	P.7～P.8
社会教育系施設	図書館、生涯学習センター、研修会館、豊住交流センター、伝承館等	13	9,818.32 ㎡	P.9
子育て支援施設	幼稚園、保育園、めちやいど館、のんきっず館等	10	3,741.08 ㎡	P.10
保健・福祉施設	老人福祉センター、障がい者福祉センター、地域福祉センター等	6	3,087.11 ㎡	P.11
医療施設	女満別中央病院、東藻琴診療所、医師住宅等	8	6,817.59 ㎡	P.12
行政系施設	役場庁舎、総合支所庁舎、除雪センター等	11	8,005.63 ㎡	P.13
公営住宅	公営住宅、賃貸住宅等	133	42,256.35 ㎡	P.14～P.17
供給処理施設	一般廃棄物処理場、リサイクルセンター、一般廃棄物焼却処理施設等	10	3,317.64 ㎡	P.18
公園	メルヘン公園、朝日ヶ丘公園、運動公園、ふれあい公園、ふれあいパーク、藻琴山温泉芝桜公園等	57	5,787.71 ㎡	P.19～P.20
その他	職員住宅、教員住宅、葬祭場、温泉ポンプ機械室、バス車庫等	132	10,244.80 ㎡	P.21～P.25
合 計		510	178,694.38 ㎡	P.26～P.29

※施設数、延床面積については、公共施設等総合管理計画（当初ベース）を集計。

●施設類型別 個別施設実施計画シート

公共施設種類		建築系公共施設		大分類		地域コミュニティ施設		中分類		集会施設	
担当部署		住民課、住民福祉課、総務課			関連計画		耐震改修促進計画				
個別施設名／スケジュール		公共施設等総合管理計画における各計画期間									
		第1期			第2期			第3期			
		2016～2025年度			2026～2035年度			2036～2045年度			
	延床面積(㎡)										
昭和公民館	213.84	継続			継続			継続			
湖南公民館	211.41	継続			継続			継続			
朝日公民館	213.84	継続			継続			継続			
巴沢公民館	165.03	継続			継続			継続			
巴沢公民館 物置①	5.52	継続			継続			継続			
巴沢公民館 物置②	5.52	継続			継続			継続			
日進公民館	211.41	継続			継続			継続			
開陽公民館	207.36	継続			継続			継続			
開陽公民館 屋外物置①	5.40	継続			継続			継続			
休憩所兼物置 ※開陽公民館横	77.76	継続			継続			継続			
大成公民館	263.61	継続			継続			継続			
旧大成小学校体育館	380.92	廃止									
大東公民館	215.67	新築			新築			継続			
中央公民館	213.84	継続			継続			継続			
本郷公民館	269.73	継続			継続			継続			
住吉公民館	173.90	新築			継続			継続			
豊里公民館	274.32	継続			新築			継続			
中央南地区集会施設	74.52	継続			継続			継続			
西会館	160.38	継続			継続			継続			
南会館	160.38	継続			継続			継続			
北一会館	160.38	継続			継続			継続			
北二会館	162.03	継続			継続			継続			
上東会館	145.80	継続			継続			継続			
千草会館	125.55	継続			継続			継続			
福富会館	116.64	継続			継続			継続			
末広会館	160.38	継続			継続			継続			
山園会館	145.80	継続			継続			継続			
新富会館	79.20	継続			継続			継続			
明生会館	210.60	継続			継続			継続			
大進会館	124.74	継続			継続			継続			
西倉会館	160.38	継続			継続			継続			
中央会館	138.10	継続			継続			継続			
実施計画第1次の 各年度スケジュール	H28 2016	H29 2017	H30 2018	R1 2019	R2 2020	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025	
旧大成小学校体育館				廃止							
大東公民館											新築
住吉公民館						新築					
実施計画各期間中の延べ 床面積増減見込み合計面積		第1次（2016～2025）			第2次（2026～2035）			第3次（2036～2045）			
▲ 486.46 ㎡		▲ 486.46 ㎡			0.00 ㎡			0.00 ㎡			

単位：㎡、件

公共施設等総合管理計画値（当初ベース）		第1次		第2次		第3次	
5,339.50	32	4,853.04	31	4,853.04	31	4,853.04	31
		▲ 486.46	▲ 1	0.00	0	0.00	0

●施設類型別 個別施設実施計画シート

公共施設種類		建築系公共施設		大分類		スポーツ・レクリエーション施設		中分類		スポーツ施設、レクリエーション・観光施設	
担当部署		産業課、地域振興課、教育委員会				関連計画		耐震改修促進計画			
個別施設名／スケジュール		公共施設等総合管理計画における各計画期間									
		第1期		第2期			第3期				
延床面積(m ²)		2016～2025年度		2026～2035年度			2036～2045年度				
メルヘン観光交流センター	288.00	継続		継続			継続				
女満別艇庫 2 号	300.36	継続		継続			継続				
女満別武道館	497.41	大規模改修		継続			継続				
女満別ゲートボールセンター	2,087.80	継続		廃止							
女満別B&G海洋センター体育館	1,825.61	継続		継続			継続				
女満別B&G海洋センタープールボイラー棟	29.47	継続		継続			継続				
女満別屋外ゲートボール場管理棟	132.43	継続		廃止							
女満別艇庫	282.92	継続		継続			継続				
女満別テニスコート	2,090.00	継続		継続			継続				
女満別多目的広場	8,014.60	継続		継続			継続				
女満別野球場	16,870.00	継続		継続			継続				
東藻琴野球場 本部席	29.61	継続		継続			継続				
東藻琴野球場トイレ	4.97	継続		継続			継続				
東藻琴スキー場しらかばハウス	48.60	継続		継続			継続				
東藻琴弓道場	285.00	継続		継続			継続				
東藻琴B&G海洋センター	1,725.18	継続		継続			継続				
東藻琴B&G海洋センター物品庫	45.93	継続		継続			継続				
東藻琴B&G海洋センター車庫	15.66	継続		継続			継続				
すぱーく東藻琴	1,213.14	継続		継続			継続				
東藻琴相撲場（旧道営事業監督員詰所）	315.90	継続		継続			継続				
銀嶺山荘パイオトイレ	7.00	継続		継続			継続				
実施計画第1次の各年度スケジュール	H28 2016	H29 2017	H30 2018	R1 2019	R2 2020	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025	
女満別武道館										大改	
実施計画各期間中の延べ床面積増減見込み合計面積	第1次（2016～2025）		第2次（2026～2035）			第3次（2036～2045）					
▲ 2,220.23 m ²	0.00 m ²		▲ 2,220.23 m ²			0.00 m ²					

単位：m²、件

公共施設等総合管理計画値（当初ベース）		第1次		第2次		第3次	
36,109.59	21	36,109.59	21	33,889.36	19	33,889.36	19
		0.00	0	▲ 2,220.23	▲ 2	0.00	0

●施設類型別 個別施設実施計画シート

公共施設種類		建築系公共施設		大分類		産業系施設		中分類		産業系施設		
担当部署		産業課、地域振興課				関連計画		耐震改修促進計画				
個別施設名／スケジュール		公共施設等総合管理計画における各計画期間										
		第1期		第2期				第3期				
		延床面積(m ²)	2016～2025年度		2026～2035年度				2036～2045年度			
女満別農業構造改善センター		920.98	大規模改修		大規模改修				継続			
女満別地域振興会館		559.17	継続		継続				継続			
女満別農業研修センター		555.77	継続		廃止							
女満別農業研修センター住宅（旧職員住宅 92 号）		66.86	継続		廃止							
住吉牧野畜舎		132.20	継続		継続				継続			
住吉牧野家畜保護施設		787.46	継続		継続				継続			
住吉牧野電気室		3.24	継続		継続				継続			
住吉牧野乾燥舎		165.25	継続		継続				継続			
住吉牧野肉牛育成舎		92.54	継続		継続				継続			
住吉牧野車庫		68.04	継続		継続				継続			
住吉牧野畜舎避難舎		243.00	継続		継続				継続			
住吉牧野畜舎（家畜衛生施設）		58.30	継続		継続				継続			
東藻琴農村環境改善センター		1,550.06	継続		大規模改修				継続			
東藻琴農業振興センター		725.20	継続		大規模改修				継続			
東藻琴農業技術センター（研究所）		174.15	継続		継続				廃止			
東藻琴肉牛ほ育センター 1 畜舎（哺育前期）		362.88	継続		継続				継続			
東藻琴肉牛ほ育センター 2 堆肥盤・尿溜（哺育前期畜舎）		81.00	継続		継続				継続			
東藻琴肉牛ほ育センター 3 畜舎（哺育後期）		771.12	継続		継続				継続			
東藻琴肉牛ほ育センター 4 堆肥盤・尿溜（哺育後期畜舎）		120.00	継続		継続				継続			
東藻琴肉牛ほ育センター 5 乾燥舎		311.00	継続		継続				継続			
東藻琴肉牛ほ育センター 6 敷料舎		77.76	継続		継続				継続			
ひがしめこと乳酪館（ふれあいパーク含）		825.04	継続		継続				継続			
乳製品加工研究所		253.21	継続		継続				継続			
与志本 事務所		77.76	継続		継続				継続			
与志本 製材工場（国産材製材工場）		992.49	継続		継続				継続			
与志本 工場トイレ		4.86	継続		継続				継続			
与志本 製品保管倉庫		119.00	継続		継続				継続			
与志本 製材工場（旧選別棟）		45.45	継続		継続				継続			
与志本 製材倉庫		175.00	継続		継続				継続			
与志本 製品庫		24.84	継続		継続				継続			
地域振興施設（ノンキーランドひがしめこと）		2,124.73	新築		継続				継続			
旧北一しらかば団地（7号、8号、23号、24号）		228.32	継続		継続				継続			
旧北一しらかば団地（7号、8号、23号、24号）物置		25.92	継続		継続				継続			
実施計画第1次の 各年度スケジュール		H28 2016	H29 2017	H30 2018	R1 2019	R2 2020	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025	
女満別農業構造改善センター										大改		
地域振興施設（ノンキーランドひがしめこと）		新築										
実施計画各期間中の延べ 床面積増減見込み合計面積		第1次（2016～2025）			第2次（2026～2035）			第3次（2036～2045）				
▲ 796.78 m ²		0.00 m ²			▲ 622.63 m ²			▲ 174.15 m ²				
単位：m ² 、件												
公共施設等総合管理計画値（当初ベース）		第1次		第2次		第3次						
12,722.60		33	12,722.60	33	12,099.97	31	11,925.82	30				
			0.00	0	▲ 622.63	▲ 2	▲ 174.15	▲ 1				

●施設類型別 個別施設実施計画シート

公共施設種類		建築系公共施設	大分類	学校教育系施設	中分類	学校、 その他教育施設
担当部署		教育委員会		関連計画	耐震改修促進計画	
個別施設名／スケジュール		公共施設等総合管理計画における各計画期間				
		第1期		第2期		第3期
		2016～2025年度		2026～2035年度		2036～2045年度
	延床面積(m ²)					
女満別小学校 校舎	5,062.36	大規模改修		継続		継続
女満別小学校 スキー保管庫兼用具庫	61.60	継続		継続		継続
女満別小学校 放送小屋兼物品庫	29.16	継続		継続		継続
女満別小学校 体育館	1,400.86	大規模改修		継続		継続
女満別小学校 ユニットハウス	17.71	継続		継続		継続
女満別中学校 校舎	4,545.30	大規模改修		継続		継続
女満別中学校 管理器具収納庫	10.80	継続		継続		継続
女満別中学校 部室	129.60	継続		継続		継続
女満別中学校 屋外物置①	4.95	継続		継続		継続
女満別中学校 屋外物置②	8.37	継続		継続		継続
女満別中学校 物置	3.64	継続		継続		継続
大空高等学校 校舎（女満別）	4,081.31	継続		継続		継続
大空高等学校 物置①（女満別）	103.68	継続		継続		継続
大空高等学校 物置②（女満別）	52.88	継続		継続		継続
大空高等学校 物置③（女満別）	19.44	継続		継続		継続
大空高等学校 物置④（女満別）	8.10	継続		継続		継続
旧女満別高等学校 生徒寄宿舍①	307.17	廃止				
旧女満別高等学校 生徒寄宿舍②	345.42	廃止				
旧女満別高等学校 生徒寄宿舍車庫①	7.29	廃止				
旧女満別高等学校 生徒寄宿舍車庫②	18.00	廃止				
東藻琴小学校 校舎	2,665.40	大規模改修		継続		継続
東藻琴小学校 旧体育館	489.00	廃止				
東藻琴小学校 旧物置	39.50	廃止				
東藻琴小学校 備品庫	77.76	廃止				
東藻琴小学校 体育館	934.22	新築		継続		継続
東藻琴小学校 物置	46.20	新築		継続		継続
東藻琴中学校 校舎	3,890.97	継続		継続		継続
東藻琴中学校 自転車置場	37.44	継続		継続		継続
東藻琴中学校 クラブハウス（野球部更衣室、物置）	29.17	継続		継続		継続
東藻琴中学校 屋外トイレ	7.09	継続		継続		継続
大空高等学校 校舎（東藻琴）	2,527.77	継続		大規模改修		継続
大空高等学校 温室（東藻琴）	218.35	継続		継続		継続
大空高等学校 農業機械実習室（東藻琴）	99.50	継続		継続		継続
大空高等学校 実習地トイレ（東藻琴）	4.97	廃止				
大空高等学校 農業総合研修センター（東藻琴）	489.09	継続		継続		継続
大空高等学校 生物工学温室（東藻琴）	194.40	継続		継続		継続
大空高等学校 緑友寮①（東藻琴）	522.00	廃止				
大空高等学校 緑友寮②（東藻琴）	292.54	廃止				
大空高等学校 緑友寮③（東藻琴）	488.88	廃止				
大空高等学校 体育館（東藻琴）	1,453.75	継続		大規模改修		継続

●施設類型別 個別施設実施計画シート

公共施設種類		建築系公共施設		大分類		学校教育系施設			中分類		学校、 その他教育施設
担当部署		教育委員会				関連計画		耐震改修促進計画			
個別施設名／スケジュール		公共施設等総合管理計画における各計画期間									
		第1期		第2期			第3期				
延床面積(m ²)		2016～2025年度		2026～2035年度			2036～2045年度				
女満別学校給食センター	603.92	継続		継続			継続				
女満別学校給食センター 附属物置	5.46	継続		継続			継続				
女満別学校給食センター 車庫兼物置	58.32	継続		継続			継続				
東藻琴学校給食センター	426.10	継続		継続			大規模改修				
大空高等学校 交流拠点施設	902.27	新築		継続			継続				
実施計画第1次の 各年度スケジュール	H28 2016	H29 2017	H30 2018	R1 2019	R2 2020	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025	
女満別小学校 校舎										大改	
女満別小学校 体育館										大改	
女満別中学校 校舎			大改								
旧女満別高等学校 生徒寄宿舍①									廃止		
旧女満別高等学校 生徒寄宿舍②									廃止		
旧女満別高等学校 生徒寄宿舍車庫①	廃止										
旧女満別高等学校 生徒寄宿舍車庫②	廃止										
東藻琴小学校 校舎	大改									大改	
東藻琴小学校 体育館		新築									
東藻琴小学校 旧体育館			廃止								
東藻琴小学校 物置		新築									
東藻琴小学校 旧物置		廃止									
東藻琴小学校 備品庫		廃止									
大空高等学校 実習地トイレ（東藻琴）									廃止		
大空高等学校 緑友寮①（東藻琴）										廃止	
大空高等学校 緑友寮②（東藻琴）										廃止	
大空高等学校 緑友寮③（東藻琴）										廃止	
大空高等学校 交流拠点施設						新築		新築			
実施計画各期間中の延べ 床面積増減見込み合計面積		第1次（2016～2025）			第2次（2026～2035）			第3次（2036～2045）			
▲ 1,317.28 m ²		▲ 1,317.28 m ²			0.00 m ²			0.00 m ²			

単位：m²、件

公共施設等総合管理計画値（当初ベース）	第1次	第2次	第3次
31,446.46 44	30,129.18 34	30,129.18 34	30,129.18 34
	▲ 1,317.28 ▲ 10	0.00 0	0.00 0

●施設類型別 個別施設実施計画シート

公共施設種類		建築系公共施設		大分類		社会教育系施設			中分類		図書館、 研修会館等	
担当部署		教育委員会				関連計画			耐震改修促進計画、図書館各期計画			
個別施設名／スケジュール		公共施設等総合管理計画における各計画期間										
		延床面積(m ²)	第1期 2016～2025年度		第2期 2026～2035年度			第3期 2036～2045年度				
女満別研修会館	1,915.94	継続		新築			継続					
女満別図書館	894.75	大規模改修		継続			継続					
女満別伝承館	681.68	継続		継続			継続					
豊住交流センター（旧校舎）	1,732.70	継続		継続			継続					
豊住交流センター（体育館）	757.56	継続		継続			継続					
豊住交流センター（物置）	68.04	継続		継続			継続					
青年館	321.27	継続		継続			継続					
社会教育支援施設倉庫	107.73	継続		継続			継続					
東藻琴生涯学習センター	1,057.26	継続		継続			継続					
東藻琴ふるさと資料館	567.90	継続		廃止								
山園ふるさとセンター（旧校舎・体育館）	475.50	継続		廃止								
山園ふるさとセンター（旧視聴覚室、旧保育所）	960.42	廃止										
旧山園小学校プール・管理棟	277.57	廃止										
実施計画第1次の 各年度スケジュール	H28 2016	H29 2017	H30 2018	R1 2019	R2 2020	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025		
女満別図書館							大改					
山園ふるさとセンター（旧視聴覚室、旧保育所）			廃止									
旧山園小学校プール・管理棟		廃止										
実施計画各期間中の延べ 床面積増減見込み合計面積		第1次（2016～2025）			第2次（2026～2035）			第3次（2036～2045）				
▲ 2,281.39 m ²		▲ 1,237.99 m ²			▲ 1,043.40 m ²			0.00 m ²				

単位：m²、件

公共施設等総合管理計画値（当初ベース）		第1次		第2次		第3次	
9,818.32	13	8,580.33	11	7,536.93	9	7,536.93	9
		▲ 1,237.99	▲ 2	▲ 1,043.40	▲ 2	0.00	0

●施設類型別 個別施設実施計画シート

公共施設種類		建築系公共施設		大分類		子育て支援施設		中分類		幼保・こども園、 幼児・児童施設	
担当部署		福祉課、住民福祉課、 教育委員会			関連計画		耐震改修促進計画、子ども・子 育て支援事業計画、地域福祉計 画				
個別施設名／スケジュール		公共施設等総合管理計画における各計画期間									
		第1期		第2期			第3期				
延床面積(㎡)		2016～2025年度		2026～2035年度			2036～2045年度				
女満別幼稚園 園舎		1,183.59	廃止								
女満別幼稚園 屋外物置①		29.16	廃止								
女満別幼稚園 屋外物置②		8.37	廃止								
めちやいんど館		838.95	継続		大規模改修			継続			
東藻琴幼稚園舎		538.00	廃止								
東藻琴保育園		495.99	廃止								
東藻琴保育園（園長室）		20.48	廃止								
のんきっす館		297.11	新築		継続			継続			
実施計画第1次の 各年度スケジュール		H28 2016	H29 2017	H30 2018	R1 2019	R2 2020	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
女満別幼稚園 園舎						廃止					
女満別幼稚園 屋外物置①						廃止					
女満別幼稚園 屋外物置②						廃止					
東藻琴幼稚園舎							廃止				
東藻琴保育所							廃止				
東藻琴保育園（園長室）							廃止				
のんきっす館				新築							
実施計画各期間中の延べ 床面積増減見込み合計面積		第1次（2016～2025）			第2次（2026～2035）			第3次（2036～2045）			
▲ 2,605.02 ㎡		▲ 2,605.02 ㎡			0.00 ㎡			0.00 ㎡			

単位：㎡、件

公共施設等総合管理計画値（当初ベース）		第1次		第2次		第3次	
3,741.08	10	1,136.06	2	1,136.06	2	1,136.06	2
		▲ 2,605.02	▲ 8	0.00	0	0.00	0

●施設類型別 個別施設実施計画シート

公共施設種類		建築系公共施設		大分類		保健・福祉施設		中分類		高齢福祉施設、 障害福祉施設	
担当部署		福祉課、住民福祉課			関連計画		耐震改修促進計画、障がい者計画、高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画、地域福祉計画				
個別施設名／スケジュール		公共施設等総合管理計画における各計画期間									
		第1期		第2期			第3期				
延床面積(㎡)		2016～2025年度			2026～2035年度			2036～2045年度			
女満別老人福祉センター		592.48	継続			廃止					
女満別老人福祉センターワークルーム		106.76	継続			廃止					
障がい者福祉センターちあふる		807.31	継続			大規模改修			継続		
障がい者福祉センターちあふる車庫		29.63	継続			継続			継続		
地域福祉センター		401.18	継続			継続			大規模改修		
東藻琴老人福祉センター（フロックス）		1,149.75	継続			大規模改修			継続		
実施計画第1次の 各年度スケジュール		H28 2016	H29 2017	H30 2018	R1 2019	R2 2020	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
地域福祉センター					取得						
実施計画各期間中の延べ 床面積増減見込み合計面積		第1次（2016～2025）			第2次（2026～2035）			第3次（2036～2045）			
▲ 699.24 ㎡		0.00 ㎡			▲ 699.24 ㎡			0.00 ㎡			

単位：㎡、件

公共施設等総合管理計画値（当初ベース）		第1次		第2次		第3次	
3,087.11	6	3,087.11	6	2,387.87	4	2,387.87	4
		0.00	0	▲ 699.24	▲ 2	0.00	0

●施設類型別 個別施設実施計画シート

公共施設種類		建築系公共施設		大分類		医療施設		中分類		医療施設	
担当部署		福祉課、住民福祉課				関連計画		耐震改修促進計画、障がい者計画、高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画、医療計画、地域福祉計画			
個別施設名／スケジュール		公共施設等総合管理計画における各計画期間									
		第1期				第2期		第3期			
		延床面積(m ²)	2016～2025年度		2026～2035年度		2036～2045年度				
医師住宅(1993年建築)		364.78	廃止								
医師住宅(1993年建築) 車庫①		18.72	継続		継続		継続				
医師住宅(1993年建築) 車庫②		17.32	継続		継続		継続				
医師住宅(2011年建築)		111.78	継続		継続		継続				
女満別中央病院		5,273.46	継続		継続		継続				
東藻琴診療所		858.37	継続		継続		継続				
東藻琴診療所 車庫		30.52	継続		継続		継続				
東藻琴診療所医師住宅（車庫含）		142.64	継続		継続		継続				
実施計画第1次の 各年度スケジュール		H28 2016	H29 2017	H30 2018	R1 2019	R2 2020	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
医師住宅(1993年建築)				廃止							
女満別中央病院					取得						
実施計画各期間中の延べ 床面積増減見込み合計面積		第1次（2016～2025）				第2次（2026～2035）		第3次（2036～2045）			
▲ 364.78 m ²		▲ 364.78 m ²				0.00 m ²		0.00 m ²			

単位：m²、件

公共施設等総合管理計画値(当初ベース)		第1次		第2次		第3次	
6,817.59	8	6,452.81	7	6,452.81	7	6,452.81	7
		▲ 364.78	▲ 1	0.00	0	0.00	0

●施設類型別 個別施設実施計画シート

公共施設種類		建築系公共施設		大分類		行政系施設		中分類		庁舎等、 その他行政系施設	
担当部署		総務課、福祉課、建設課、地域振興課			関連計画		耐震改修促進計画、地域防災計画、高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画				
個別施設名／スケジュール		公共施設等総合管理計画における各計画期間									
		第1期			第2期			第3期			
延床面積(㎡)		2016～2025年度			2026～2035年度			2036～2045年度			
役場庁舎	3,731.69	大規模改修			継続			継続			
役場庁舎 物品庫（研修会館裏）	136.08	継続			廃止						
役場庁舎 倉庫（防災倉庫）	26.67	継続			継続			継続			
役場庁舎 ゴミ収集置場	7.74	継続			継続			継続			
女満別除雪センター車庫	701.61	継続			継続			継続			
女満別除雪センター事務所及び車庫	499.20	継続			継続			継続			
女満別除雪センター洗車機格納庫	3.29	継続			継続			継続			
旧老人福祉寮（書類保管）	234.14	継続			廃止						
東藻琴総合支所庁舎	1,805.00	大規模改修			継続			継続			
東藻琴総合支所公用車庫	278.58	継続			継続			継続			
東藻琴除雪センター	581.63	継続			継続			継続			
実施計画第1次の 各年度スケジュール	H28 2016	H29 2017	H30 2018	R1 2019	R2 2020	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025	
役場庁舎							大改				
東藻琴総合支所庁舎				大改					大改		
実施計画各期間中の延べ 床面積増減見込み合計面積		第1次（2016～2025）			第2次（2026～2035）			第3次（2036～2045）			
▲ 370.22 ㎡		0.00 ㎡			▲ 370.22 ㎡			0.00 ㎡			

単位：㎡、件

公共施設等総合管理計画値（当初ベース）		第1次		第2次		第3次	
8,005.63	11	8,005.63	11	7,635.41	9	7,635.41	9
		0.00	0	▲ 370.22	▲ 2	0.00	0

●施設類型別 個別施設実施計画シート

公共施設種類		建築系公共施設	大分類	公営住宅	中分類	公営住宅
担当部署		住民課、福祉課	建設課、住民	関連計画	町営住宅長寿命化計画、耐震改修促進計画	
個別施設名／スケジュール		公共施設等総合管理計画における各計画期間				
		第1期 2016～2025年度	第2期 2026～2035年度	第3期 2036～2045年度		
	延床面積(m ²)					
しらかば公住（1～8 号）	537.60	継続	継続	継続		
しらかば公住（1～8 号）物置	38.88	継続	継続	継続		
しらかば公住（9～16号）	537.60	継続	継続	継続		
しらかば公住（9～16号）物置	38.88	継続	継続	継続		
しらかば公住（17～24 号）	544.39	継続	継続	継続		
しらかば公住（17～24 号）物置	38.88	継続	継続	継続		
しらかば公住（25～32 号）	627.12	継続	継続	継続		
しらかば公住（25～32 号）物置	38.88	継続	継続	継続		
しらかば公住（33～40 号）	627.12	継続	継続	継続		
しらかば公住（33～40 号）物置	38.88	継続	継続	継続		
しらかば公住（41～48 号）	630.12	継続	継続	継続		
しらかば公住（41～48 号）物置	38.88	継続	継続	継続		
しらかば公住（49～56 号）	630.89	継続	継続	継続		
しらかば公住（49～56 号）物置	38.88	継続	継続	継続		
はなぞの公住（A101～A404 号）	1,160.62	継続	継続	継続		
はなぞの公住（A101～ A404 号）附属棟	97.40	継続	継続	継続		
はなぞの公住（A105～A411 号）	1,884.52	継続	継続	継続		
はなぞの公住（A105～ A411 号）附属棟	184.60	継続	継続	継続		
はなぞの公住（B101～B404 号）	1,537.51	継続	継続	継続		
はなぞの公住（B101～ B404 号）附属棟	64.49	継続	継続	継続		
はなぞの公住（B105～B408 号）	1,451.93	継続	継続	継続		
はなぞの公住（B105～ B408 号）附属棟	64.48	継続	継続	継続		
はなぞの公住（C101～C204 号）	712.54	継続	継続	継続		
はなぞの公住（C101～ C204 号）附属棟	25.14	継続	継続	継続		
あけぼの公住（101～304 号）	1,116.99	継続	継続	継続		
あけぼの公住（105～310 号）	1,745.42	継続	継続	継続		
昭和公住（17～20 号）	200.07	廃止				
昭和公住（17～20 号）物置	19.44	廃止				
昭和公住（21～24 号）	220.59	廃止				
昭和公住（21～24 号）物置	19.44	廃止				
公園公住（1～4 号）	228.33	廃止	廃止			
公園公住（1～4 号）物置	19.44	廃止	廃止			
公園公住（5～8 号）	228.33	廃止	廃止			
公園公住（5～8 号）物置	19.44	廃止	廃止			
公園公住（9～12 号）	238.95	廃止	廃止			
公園公住（9～12 号）物置	19.44	廃止	廃止			
公園公住（13～16 号）	238.96	廃止	廃止			
公園公住（13～16 号）物置	19.44	廃止	廃止			
公園公住（17～20 号）	238.96	廃止	廃止			
公園公住（17～20 号）物置	19.44	廃止	廃止			
公園公住（21～24 号）	249.57	廃止	廃止			
公園公住（21～24 号）物置	19.44	廃止	廃止			
公園公住（25～28 号）	249.57	廃止	廃止			
公園公住（25～28 号）物置	19.44	廃止	廃止			
公園公住（29～32 号）	263.40	廃止	廃止			

●施設類型別 個別施設実施計画シート

公共施設種類		建築系公共施設	大分類	公営住宅	中分類	公営住宅
担当部署		住民課、福祉課	建設課、住民	関連計画	町営住宅長寿命化計画、耐震改修促進計画	
個別施設名／スケジュール		公共施設等総合管理計画における各計画期間				
		第1期	第2期	第3期		
	延床面積(m ²)	2016～2025年度	2026～2035年度	2036～2045年度		
公園公住（29～32 号）物置	24.00	廃止	廃止			
公園公住（33～36 号）	263.40	廃止	廃止			
公園公住（33～36 号）物置	24.00	廃止	廃止			
公園公住（37～40 号）	254.84	廃止	廃止			
公園公住（37～40 号）物置	24.00	廃止	廃止			
公園公住（41～44 号）	254.80	廃止	廃止			
公園公住（41～44 号）物置	24.00	廃止	廃止			
公園公住（45～48 号）	254.84	廃止	廃止			
公園公住（45～48 号）物置	19.44	廃止	廃止			
青葉公住（1～8 号）	539.28	継続	継続	継続		
青葉公住（1～8 号）物置	38.88	継続	継続	継続		
青葉公住（9～16 号）	539.28	継続	継続	継続		
青葉公住（9～16 号）物置	38.88	継続	継続	継続		
青葉公住（17～18 号）	130.88	継続	継続	継続		
青葉公住（17～18 号）物置	9.72	継続	継続	継続		
青葉公住（19～20 号）	130.88	継続	継続	継続		
青葉公住（19～20 号）物置	9.72	継続	継続	継続		
青葉公住（21～22 号）	127.50	継続	継続	継続		
青葉公住（21～22 号）物置	9.72	継続	継続	継続		
青葉公住（23～24 号）	127.50	継続	継続	継続		
青葉公住（23～24 号）物置	9.72	継続	継続	継続		
東陽公住（101～306 号）	1,438.11	継続	継続	継続		
東陽公住（101～306 号）附属棟	253.11	継続	継続	継続		
東陽公住（107～310 号）	941.87	継続	継続	継続		
東陽公住（107～310 号）附属棟	159.39	継続	継続	継続		
東陽公住（111～316 号）	1,457.63	継続	継続	継続		
東陽公住（111～316 号）附属棟	76.10	継続	継続	継続		
東陽公住（117～320 号）	985.86	継続	継続	継続		
東陽公住（117～320 号）附属棟	44.00	継続	継続	継続		
しらかば第 2（A101～A306 号）	1,361.78	継続	継続	継続		
しらかば第 2（A101～ A306 号）附属棟	72.00	継続	継続	継続		
しらかば第 2（B101～B306 号）	1,361.78	継続	継続	継続		
しらかば第 2（B101～ B306 号）附属棟	72.00	継続	継続	継続		
しらかば第 2（C101～C204 号）	659.58	継続	継続	継続		
しらかば第 2（C101～ C204 号）附属棟	30.00	継続	継続	継続		
地域特別賃貸住宅（1～8 号）	240.90	継続	継続	継続		
地域特別賃貸住宅（1～8 号）物置	25.92	継続	継続	継続		
北二もみじ団地（A1 号・ B2 号・B3 号）	219.38	継続	継続	継続		
北二もみじ団地（C4 号・ E5 号・E6 号）	219.38	継続	継続	継続		
北二もみじ団地特公賃（AT1 号・BT2 号）	189.29	継続	継続	継続		
北二もみじ団地特公賃（DT5 号）	78.99	継続	継続	継続		
北二もみじ団地特公賃（CT3 号・DT4 号・ET6 号）	283.94	継続	継続	継続		
南ひばり団地（1 号・2号）	127.42	継続	継続	継続		
南ひばり団地（3 号～6号）	254.84	継続	継続	継続		
南ひばり団地（7 号・8号）	127.42	継続	継続	継続		

●施設類型別 個別施設実施計画シート

公共施設種類		建築系公共施設	大分類	公営住宅	中分類	公営住宅
担当部署		住民課、福祉課	建設課、住民	関連計画	町営住宅長寿命化計画、耐震改修促進計画	
個別施設名／スケジュール		公共施設等総合管理計画における各計画期間				
		第1期 2016～2025年度	第2期 2026～2035年度	第3期 2036～2045年度		
	延床面積(m ²)					
南ひばり団地（9号～12号）	266.48	継続	継続	継続		
南ひばり団地（13号・14号）	119.30	継続	継続	継続		
南ひばり団地（15号～18号）	238.60	継続	継続	継続		
南ひばり団地（19号～22号）	261.68	継続	継続	継続		
南ひばり団地（23号・24号）	136.56	継続	継続	継続		
南あさひ団地（A1号～A3号）	218.74	継続	継続	継続		
南あさひ団地（B4号～B6号）	218.74	継続	継続	継続		
南あさひ団地（G17号～G18号）	167.20	継続	継続	継続		
南あさひ団地（F14号～F16号）	261.20	継続	継続	継続		
南あさひ団地（D10号・D11号）	156.69	継続	継続	継続		
南あさひ団地（E12号・E13号）	156.69	継続	継続	継続		
南あさひ団地（C7号～C9号）	269.44	継続	継続	継続		
中央つつじ団地（A棟・B棟）	271.16	継続	継続	継続		
中央つつじ団地（C棟・D棟・F棟）	406.54	継続	継続	継続		
中央つつじ団地（E棟）	135.78	継続	継続	継続		
中央つつじ団地（G棟・H棟）	271.16	継続	継続	継続		
中央さくら団地（21号～24号）	205.20	廃止				
中央さくら団地（25号～40号）	1,007.84	継続	新築	継続		
中央さくら団地（41号～48号）	507.44	継続	新築	継続		
中央さくら団地（A棟）	122.99	継続	継続	継続		
中央さくら団地（B棟）	148.10	継続	継続	継続		
中央さくら団地（C棟）	191.57	継続	継続	継続		
中央さくら団地（D棟）	133.92	継続	継続	継続		
中央さくら団地（E棟）	123.03	継続	継続	継続		
中央さくら団地（F棟）1棟2戸	123.03	新築	継続	継続		
中央さくら団地（G棟）	133.92	新築	継続	継続		
中央さくら団地（H棟）1棟3戸	191.57	新築	継続	継続		
中央さくら団地（I棟）	133.92	新築	継続	継続		
北二すみれ団地（A1号～A4号）	372.78	大規模改修	継続	継続		
北二すみれ団地（B5号～B8号）	372.78	大規模改修	継続	継続		
北二すみれ団地（C9号～C12号）	372.78	大規模改修	継続	継続		
北二すみれ団地（D13号～D16号）	372.78	大規模改修	継続	継続		
北一しらかば団地（1号～6号、9号～22号）	1,141.60	転用				
北一しらかば団地（1号～6号、9号～22号）物置	129.60	転用				
北一しらかば団地（25号～28号）	228.32	継続	廃止			
北一しらかば団地（25号～28号）物置	25.92	継続	廃止			
北一しらかば団地（29号～36号）	477.84	継続	廃止			
北一しらかば団地（29号～36号）物置	51.84	継続	廃止			
北一ノンキーハイツ' 91	374.92	大規模改修	継続	継続		
西ノンキーハイツ' 92	449.08	大規模改修	継続	継続		
北一しらかばハイツ 93（A棟・B棟）	349.92	継続	継続	継続		
北一しらかばハイツ 93（C棟・D棟）	262.44	継続	継続	継続		
西ノンキーハイツ' 95	174.96	継続	継続	継続		

実施計画第1次の 各年度スケジュール	H28 2016	H29 2017	H30 2018	R1 2019	R2 2020	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
昭和公住（17～20号）		廃止								
昭和公住（17～20号）物置		廃止								
昭和公住（21～24号）		廃止								
昭和公住（21～24号）物置		廃止								
公園公住（1～4号）					廃止					
公園公住（1～4号）物置					廃止					
公園公住（5～8号）					廃止					
公園公住（5～8号）物置					廃止					
公園公住（9～12号）										廃止
公園公住（9～12号）物置										廃止
公園公住（13～16号）										廃止
公園公住（13～16号）物置										廃止
公園公住（17～20号）										廃止
公園公住（17～20号）物置										廃止
公園公住（21～24号）										廃止
公園公住（21～24号）物置										廃止
公園公住（25～28号）										廃止
公園公住（25～28号）物置										廃止
公園公住（29～32号）										廃止
公園公住（29～32号）物置										廃止
公園公住（33～36号）										廃止
公園公住（33～36号）物置										廃止
公園公住（37～40号）										廃止
公園公住（37～40号）物置										廃止
公園公住（41～44号）										廃止
公園公住（41～44号）物置										廃止
公園公住（45～48号）										廃止
公園公住（45～48号）物置										廃止
中央さくら団地（21号～24号）				廃止						
中央さくら団地（F棟）						新築				
中央さくら団地（G棟）	新築									
中央さくら団地（H棟）				新築						
中央さくら団地（I棟）	新築									
北二すみれ団地（A1号～A4号）					大改					
北二すみれ団地（B5号～B8号）						大改				
北二すみれ団地（C9号～C12号）							大改			
北二すみれ団地（D13号～D16号）								大改		
北一しらかば団地（1号～6号、9号～22号）										転用
北一しらかば団地（1号～6号、9号～22号）物置										転用
北一ノンキーハイツ' 91									大改	
西ノンキーハイツ' 92										大改
実施計画各期間中の延べ 床面積増減見込み合計面積	第1次（2016～2025）			第2次（2026～2035）			第3次（2036～2045）			
▲ 5,935.33 m ²	▲ 3,880.21 m ²			▲ 2,055.12 m ²			0.00 m ²			

単位：m²、件

公共施設等総合管理計画値（当初ベース）		第1次		第2次		第3次	
42,256.35	133	38,376.14	104	36,321.02	98	36,321.02	98
		▲ 3,880.21	▲ 29	▲ 2,055.12	▲ 6	0.00	0

●施設類型別 個別施設実施計画シート

公共施設種類		建築系公共施設		大分類		供給処理施設		中分類		供給処理施設		
担当部署		住民課、住民福祉課				関連計画		一般廃棄物処理基本計画、一般廃棄物最終処分場施設整備計画				
個別施設名／スケジュール		公共施設等総合管理計画における各計画期間										
		第1期		第2期				第3期				
延床面積(m ²)		2016～2025年度		2026～2035年度				2036～2045年度				
一般廃棄物処理場（旧破砕棟、水処理棟）		1,023.86	継続		継続				廃止			
一般廃棄物最終処分場浸出水処理棟		347.99	継続		継続				継続			
一般廃棄物最終処分場破砕機棟		98.41	継続		継続				継続			
リサイクルセンター		686.85	継続		継続				継続			
リサイクルセンタースtockヤード		645.00	継続		継続				継続			
一般廃棄物焼却処理施設		224.05	継続		継続				継続			
一般廃棄物焼却処理施設（増築）		133.14	継続		継続				継続			
一般廃棄物焼却処理施設休憩棟		33.12	継続		継続				継続			
一般廃棄物焼却処理施設作業棟		96.06	継続		継続				継続			
一般廃棄物焼却処理施設不燃ごみ保管庫		29.16	継続		継続				継続			
実施計画第1次の各年度スケジュール		H28 2016	H29 2017	H30 2018	R1 2019	R2 2020	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025	
実施計画各期間中の延べ床面積増減見込み合計面積			第1次（2016～2025）			第2次（2026～2035）			第3次（2036～2045）			
▲ 1,023.86 m ²			0.00 m ²			0.00 m ²			▲ 1,023.86 m ²			

単位：m²、件

公共施設等総合管理計画値（当初ベース）		第1次		第2次		第3次	
3,317.64	10	3,317.64	10	3,317.64	10	2,293.78	9
		0.00	0	0.00	0	▲ 1,023.86	▲ 1

●施設類型別 個別施設実施計画シート

公共施設種類		建築系公共施設	大分類	公園	中分類	公園
担当部署		産業課、建設課、地域振興課、教育委員会		関連計画	都市計画マスタープラン、観光振興計画	
個別施設名／スケジュール		公共施設等総合管理計画における各計画期間				
		第1期 2016～2025年度	第2期 2026～2035年度	第3期 2036～2045年度		
	延床面積(㎡)					
女満別いこいの広場トイレ	90.40	継続	継続	継続		
ユニットハウス（3 棟）※メルヘン公園敷地内	35.42	継続	継続	継続		
女満別駅前倉庫	162.00	継続	継続	継続		
メルヘン公園多目的屋内広場	999.71	継続	継続	継続		
メルヘン公園新規就農者技術習得管理施設 1号	28.75	継続	継続	継続		
メルヘン公園新規就農者技術習得管理施設 2 号	28.75	継続	継続	継続		
メルヘン公園新規就農者技術習得管理施設 3 号	28.75	継続	継続	継続		
メルヘン公園新規就農者技術習得管理施設 4 号	45.56	継続	継続	継続		
メルヘン公園新規就農者技術習得管理施設 5 号	45.56	継続	継続	継続		
メルヘン公園体験農園施設（温室）①	167.63	継続	継続	継続		
メルヘン公園体験農園施設（温室）②	165.38	継続	継続	継続		
メルヘン公園体験農園施設（管理棟）	116.64	継続	継続	継続		
メルヘン公園農林水産物直売・食材供給施設	1,044.90	継続	大規模改修	継続		
メルヘン公園トイレ	79.80	継続	継続	継続		
朝日ヶ丘公園管理棟	204.92	継続	継続	継続		
朝日ヶ丘公園屋外トイレ	65.28	継続	継続	継続		
朝日ヶ丘公園物置	51.84	継続	継続	継続		
朝日ヶ丘公園クラブハウス	29.81	継続	継続	継続		
湖畔案内所資材庫	20.70	継続	継続	継続		
女満別湖畔脱衣所	9.90	継続	継続	継続		
女満別運動公園トイレ	16.61	継続	継続	継続		
女満別運動公園管理棟①	40.50	継続	継続	継続		
女満別運動公園管理棟②（ポンプ小屋）	7.84	継続	継続	継続		
女満別ふれあい公園物品庫	29.16	継続	継続	継続		
女満別ふれあい公園トイレ	12.96	継続	継続	継続		
東藻琴ふれあい広場トイレ	12.15	継続	継続	継続		
ふれあいパーク管理作業所	142.56	継続	継続	継続		
ふれあいパーク野外ステージ	90.97	継続	継続	継続		
女満別運動公園テニスコートハウス	32.40	継続	継続	継続		
女満別運動公園テニスコート物置	5.52	継続	継続	継続		
東藻琴テニスコート（テニスコート及び小屋）	7.29	廃止				
東藻琴クラブハウス（ふれあいパーク内）	330.22	継続	継続	継続		
ふれあいパーク屋外トイレ	27.35	継続	継続	継続		
チーズファミリーランド トイレ	16.58	継続	継続	継続		
東藻琴芝桜公園管理棟	155.52	大規模改修	大規模改修	継続		
東藻琴芝桜公園四阿	7.92	継続	継続	継続		

●施設類型別 個別施設実施計画シート

公共施設種類		建築系公共施設		大分類		公園		中分類		公園	
担当部署		産業課、建設課、地域振興課、教育委員会				関連計画		都市計画マスタープラン、観光振興計画			
個別施設名／スケジュール		公共施設等総合管理計画における各計画期間									
		第1期			第2期			第3期			
延床面積(m ²)		2016～2025年度			2026～2035年度			2036～2045年度			
東藻琴芝桜公園バンガロー		75.08	継続			継続			継続		
東藻琴芝桜公園水洗便所		24.43	継続			新築			継続		
東藻琴芝桜公園野外炊事場		29.44	継続			継続			継続		
東藻琴芝桜公園釣り堀料金所		13.50	継続			継続			継続		
東藻琴芝桜公園釣り堀ハウス		29.16	継続			継続			継続		
東藻琴芝桜公園トイレ①		107.46	大規模改修			大規模改修			継続		
東藻琴芝桜公園イベントステージ		81.00	継続			継続			継続		
東藻琴芝桜公園休憩施設		58.32	継続			継続			継続		
東藻琴芝桜公園売店施設		90.72	継続			継続			継続		
東藻琴芝桜公園個人料金所		13.50	継続			継続			継続		
東藻琴芝桜公園団体料金所		10.40	継続			継続			継続		
東藻琴芝桜公園遊覧車料金所		10.40	継続			継続			継続		
東藻琴芝桜公園ゴーカート管理棟		13.50	継続			継続			継続		
東藻琴芝桜公園バイオトイレ		3.84	継続			継続			継続		
東藻琴芝桜公園倉庫		90.72	継続			継続			継続		
東藻琴芝桜公園釣り堀管理棟		51.84	継続			継続			継続		
東藻琴芝桜公園展望台		28.00	継続			継続			継続		
東藻琴芝桜公園総合案内所		13.19	継続			継続			継続		
東藻琴芝桜公園温泉利活用施設（ポンプ小屋）		20.70	継続			継続			継続		
東藻琴芝桜公園温泉利活用施設（ハウス施設）		527.00	継続			継続			継続		
東藻琴芝桜公園温浴施設・足湯		138.26	継続			継続			継続		
実施計画第1次の各年度スケジュール		H28 2016	H29 2017	H30 2018	R1 2019	R2 2020	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
東藻琴テニスコート（テニスコート及び小屋）											廃止
東藻琴芝桜公園管理棟										大改	
東藻琴芝桜公園トイレ①										大改	
実施計画各期間中の延べ床面積増減見込み合計面積		第1次（2016～2025）			第2次（2026～2035）			第3次（2036～2045）			
▲ 7.29 m ²		▲ 7.29 m ²			0.00 m ²			0.00 m ²			

単位：m²、件

公共施設等総合管理計画値（当初ベース）		第1次		第2次		第3次	
5,787.71	57	5,780.42	56	5,780.42	56	5,780.42	56
		▲ 7.29	▲ 1	0.00	0	0.00	0

●施設類型別 個別施設実施計画シート

公共施設種類		建築系公共施設	大分類	その他	中分類	その他
担当部署		総務課、住民課、福祉課、産業課、建設課、地域振興課、住民福祉課、教育委員会		関連計画		
個別施設名／スケジュール		公共施設等総合管理計画における各計画期間				
		第1期	第2期		第3期	
	延床面積(m ²)	2016～2025年度	2026～2035年度	2036～2045年度		
倉庫（斜網NOSAI裏）	207.00	継続	廃止			
書類庫 3 号（斜網NOSAI裏）	117.00	継続	廃止			
職員住宅（東陽団地S101～S304 号）	899.88	継続	継続	継続		
職員住宅（東陽団地S101～S304 号）物置	61.32	継続	継続	継続		
職員住宅（東陽団地S101～S304 号）プロパン庫	6.00	継続	継続	継続		
温泉熱利用ポンプ室（ひまわり温泉横）	24.30	継続	継続	継続		
旧朝日小学校校舎	290.85	継続	廃止			
住宅（高齢者就労センター）	120.62	継続	廃止			
旧老人福祉寮物置（女満別老人福祉センター横）	26.44	継続	廃止			
職員住宅 93 号 住吉牧野職員住宅	88.69	継続	継続	継続		
職員住宅 94 号 住吉牧野職員住宅	88.69	継続	継続	継続		
水中ポンプ収納施設（湖南）	13.50	継続	継続	継続		
一般住宅・工場（寄附物件）	66.84	廃止				
水路用塩素小屋 ※ふれあいパーク噴水用	3.24	継続	継続	継続		
教員住宅 41 号	84.24	継続	継続	継続		
教員住宅 41 号物置	7.02	継続	継続	継続		
教員住宅（東陽団地K101～304 号）	899.88	継続	継続	継続		
教員住宅（東陽団地K101～304 号）物置	61.32	継続	継続	継続		
教員住宅（東陽団地K101～304 号）プロパン庫	6.00	継続	継続	継続		
教員住宅 90 号	88.02	継続	継続	継続		
教員住宅 90 号物置	25.92	継続	継続	継続		
井戸ポンプ小屋（開陽）	15.40	継続	継続	継続		
元町遺跡	44.89	継続	継続	継続		
教員住宅 65 号（旧豊住小学校教員住宅）	84.24	継続	廃止			
教員住宅 65 号物置（旧豊住小学校教員住宅）	7.02	継続	廃止			
教員住宅 66 号（旧豊住小学校教員住宅）	62.37	廃止				
教員住宅 66 号物置（旧豊住小学校教員住宅）	7.02	継続	廃止			
教員住宅 67 号（旧豊住小学校教員住宅）	62.37	廃止				
教員住宅 67 号物置（旧豊住小学校教員住宅）	7.02	継続	継続	継続		
教員住宅 79 号（旧豊住小学校教員住宅）	62.37	廃止				
教員住宅79号物置①（旧豊住小学校教員住宅）	4.14	廃止				
教員住宅79号物置②（旧豊住小学校教員住宅）	4.00	廃止				
教員住宅 80 号（旧豊住小学校教員住宅）	62.37	廃止				
教員住宅 80 号物置（旧豊住小学校教員住宅）	5.20	廃止				
教員住宅 81 号（旧豊住小学校教員住宅）	63.62	廃止				
教員住宅 81 号物置（旧豊住小学校教員住宅）	5.20	廃止				
通学バス待合所（湖南 1）	3.42	廃止				
通学バス待合所（湖南 2）	3.30	廃止				
通学バス待合所（湖南 3）	3.42	廃止				
通学バス待合所（湖南 5）	3.60	廃止				
通学バス待合所（湖南 6）	3.42	廃止				
通学バス待合所（朝日 1）	3.42	廃止				
通学バス待合所（朝日 2）	7.20	廃止				
通学バス待合所（朝日 3）	88・40	廃止				
通学バス待合所（巴沢 1）	3.40	廃止				
通学バス待合所（巴沢 2）	3.60	廃止				
通学バス待合所（日進 1）	3.42	廃止				
通学バス待合所（日進 2）	3.40	廃止				
通学バス待合所（日進 3）	3.42	廃止				
通学バス待合所（日進 5）	3.42	廃止				

●施設類型別 個別施設実施計画シート

公共施設種類		建築系公共施設	大分類	その他	中分類	その他
担当部署		総務課、住民課、福祉課、産業課、建設課、地域振興課、住民福祉課、教育委員会		関連計画		
個別施設名／スケジュール		公共施設等総合管理計画における各計画期間				
		第1期 2016～2025年度	第2期 2026～2035年度	第3期 2036～2045年度		
	延床面積(m ²)					
通学バス待合所（開陽 1）	3.42	廃止				
通学バス待合所（開陽 2）	3.42	廃止				
通学バス待合所（開陽 3）	3.42	廃止				
通学バス待合所（開陽 4）	3.42	廃止				
通学バス待合所（開陽 5）	3.42	廃止				
通学バス待合所（大東 1）	3.42	廃止				
通学バス待合所（大東 3）	3.42	廃止				
通学バス待合所（大東 4）	3.42	廃止				
通学バス待合所（大東 5）	3.42	廃止				
通学バス待合所（大東 6）	3.42	廃止				
通学バス待合所（大成 1）	3.42	廃止				
通学バス待合所（大成 2）	3.24	廃止				
通学バス待合所（大成 3）	3.42	廃止				
通学バス待合所（大成 4）	6.48	廃止				
通学バス待合所（大成 5）	3.42	廃止				
通学バス待合所（本郷 1）	3.42	廃止				
通学バス待合所（本郷 2）	3.42	廃止				
通学バス待合所（本郷 3）	3.42	廃止				
通学バス待合所（豊里 1）	3.42	廃止				
通学バス待合所（豊里 2）	3.42	廃止				
通学バス待合所（豊里 3）	3.42	廃止				
通学バス待合所（豊里 4）	3.42	廃止				
通学バス待合所（豊里 5）	3.42	廃止				
通学バス待合所（豊里 6） 自治会ゴミステーション	3.42	廃止				
通学バス待合所（住吉 1）	3.42	廃止				
通学バス待合所（住吉 2）	3.42	廃止				
通学バス待合所（住吉 3）	3.42	廃止				
通学バス待合所（住吉 4）	3.42	廃止				
通学バス待合所（住吉 5）	3.42	廃止				
通学バス待合所（住吉 6）	3.42	廃止				
東藻琴教員住宅71号（東中校長住宅 北二区もみじ団地）	73.34	継続	継続	継続		
東藻琴教員住宅89号（東小校長住宅 中央区さくら団地）	72.90	廃止				
東藻琴教員住宅90号（東高校長住宅 北二区もみじ団地）	72.90	継続	継続	継続		
東藻琴教員住宅 91 号・92 号（北二区もみじ団地）	136.08	継続	継続	継続		
東藻琴教員住宅93号（北二区もみじ団地）	74.54	継続	継続	継続		
東藻琴教員住宅96号（北二区もみじ団地）	74.52	継続	継続	継続		
東藻琴教員住宅 97 号・98 号（南区ひばり団地）	165.28	継続	継続	継続		
東藻琴教員住宅99号（北二区もみじ団地 高校横）	82.64	継続	継続	継続		
東藻琴教員住宅 100 号（北二区もみじ団地）	79.38	継続	継続	継続		
東藻琴教員住宅 101 号・102 号（北二区もみじ団地）	158.76	継続	継続	継続		
東藻琴教員住宅 103 号（北二区もみじ団地 旧給食センター跡）	79.38	継続	継続	継続		
東藻琴教員住宅 104号・105 号（南区あさひ単身者住宅）	97.20	継続	継続	継続		
東藻琴教員住宅 106号・107 号（南区あさひ単身者住宅）	97.20	継続	継続	継続		
東藻琴教員住宅 108号・109 号（南区あさひ団地）	162.31	継続	継続	継続		
東藻琴教員住宅 110号・111 号（南区あさひ団地）	162.31	継続	継続	継続		
東藻琴教員住宅 112号・113 号（南区あさひ団地）	162.31	継続	継続	継続		
福祉バス車庫 ※東藻琴	56.00	継続	継続	継続		
バス車庫 ※東藻琴	175.68	継続	継続	継続		
スクールバス車庫 ※東藻琴	87.48	継続	継続	継続		
東藻琴職員住宅23号（中央区 つつじ団地）	69.30	継続	廃止			

●施設類型別 個別施設実施計画シート

公共施設種類		建築系公共施設	大分類	その他	中分類	その他
担当部署		総務課、住民課、福祉課、産業課、建設課、地域振興課、住民福祉課、教育委員会		関連計画		
個別施設名／スケジュール		公共施設等総合管理計画における各計画期間				
		第1期	第2期	第3期		
	延床面積(m ²)	2016～2025年度	2026～2035年度	2036～2045年度		
東藻琴職員住宅26号（歯科医師住宅 中央区 つつじ団地）	100.44	継続	廃止			
東藻琴職員住宅26号 車庫（歯科医師住宅 中央区 つつじ団地）	14.61	継続	廃止			
東藻琴職員住宅29号（中央区 つつじ団地）	68.04	継続	継続	廃止		
東藻琴職員住宅 56 号・57 号	136.08	廃止	廃止			
東藻琴職員住宅58号（英語指導助手 北二区すみれ団地）	74.52	継続	大規模改修	継続		
東藻琴職員住宅 69 号・70 号（中央区つつじ）※JA貸付	124.74	継続	継続	廃止		
東藻琴職員住宅 101 号・102 号（北一区しらかば）	168.48	継続	継続	廃止		
東藻琴職員住宅 105 号（北二区 すみれ団地）	79.38	継続	継続	廃止		
東藻琴職員住宅94号（山園）	74.52	継続	継続	廃止		
東藻琴職員住宅95号（山園）	74.52	継続	継続	廃止		
東藻琴職員住宅 106 号（中央区つつじ団地）	100.64	継続	継続	廃止		
東藻琴職員住宅72号（山園）	81.00	継続	継続	廃止		
東藻琴職員住宅 73号・75 号（山園）	136.08	継続	廃止			
東藻琴職員住宅74号（山園）	80.19	廃止				
東藻琴職員住宅80号（山園）	73.34	廃止				
温泉ポンプ機械室上屋 ※総合支所横	10.76	継続	継続	継続		
旧村営水泳プール	364.12	継続	継続	継続		
旧網走信用金庫東藻琴支店建物	338.94	継続	継続	継続		
大空町葬斎場	475.77	継続	継続	継続		
支所作業所・物置（老人憩いの家）	335.34	継続	継続	継続		
旧豊住保育園	323.91	継続	継続	継続		
旧豊住保育園物置	5.52	継続	継続	継続		
高校教職員住宅 1号・2号	144.06	継続	継続	継続		
高校教職員住宅 1号・2号 物置	9.72	継続	継続	継続		
高校教職員住宅 3号	84.16	継続	継続	継続		
高校教職員住宅 3号 物置	4.86	継続	継続	継続		
高校教職員住宅 4号・5号	144.06	継続	継続	継続		
高校教職員住宅 4号・5号 物置	9.72	継続	継続	継続		
高校教職員住宅 6号～9号	316.06	継続	継続	継続		
高校教職員住宅 6号～9号 物置	19.44	継続	継続	継続		
高校教職員住宅 10号～13号	314.84	継続	継続	継続		
高校教職員住宅 10号～13号 物置	19.44	継続	継続	継続		
高校教職員住宅 14号～17号	266.64	継続	継続	継続		
高校教職員住宅 14号～17号 物置	19.44	継続	継続	継続		
旧北一しらかば団地（1号～6号、9号～22号）	1,141.60		転用	継続		
旧北一しらかば団地（1号～6号、9号～22号）物置	129.60		転用	継続		
D型ハウス（東藻琴西倉）	155.52	転用	継続	継続		

実施計画第1次の 各年度スケジュール	H28 2016	H29 2017	H30 2018	R1 2019	R2 2020	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
一般住宅・工場（寄附物件）		廃止								
教員住宅 66 号（旧豊住小学校教員住宅）		廃止								
教員住宅 67 号（旧豊住小学校教員住宅）		廃止								
教員住宅 79 号（旧豊住小学校教員住宅）			廃止							
教員住宅79号物置①（旧豊住小学校教員住宅）			廃止							
教員住宅79号物置②（旧豊住小学校教員住宅）			廃止							
教員住宅 80 号（旧豊住小学校教員住宅）			廃止							
教員住宅 80 号物置（旧豊住小学校教員住宅）			廃止							
教員住宅 81 号（旧豊住小学校教員住宅）			廃止							
教員住宅 81 号物置（旧豊住小学校教員住宅）			廃止							
東藻琴教員住宅89号（東小校長住宅 中央区さくら団地）						廃止				
通学バス待合所（湖南 1）									廃止	
通学バス待合所（湖南 2）									廃止	
通学バス待合所（湖南 3）									廃止	
通学バス待合所（湖南 5）									廃止	
通学バス待合所（湖南 6）									廃止	
通学バス待合所（朝日 1）							廃止			
通学バス待合所（朝日 2）									廃止	
通学バス待合所（朝日 3）							廃止			
通学バス待合所（巴沢 1）									廃止	
通学バス待合所（巴沢 2）									廃止	
通学バス待合所（日進 1）									廃止	
通学バス待合所（日進 2）									廃止	
通学バス待合所（日進 3）									廃止	
通学バス待合所（日進 5）									廃止	
通学バス待合所（開陽 1）									廃止	
通学バス待合所（開陽 2）									廃止	
通学バス待合所（開陽 3）									廃止	
通学バス待合所（開陽 4）									廃止	
通学バス待合所（開陽 5）									廃止	
通学バス待合所（大東 1）									廃止	
通学バス待合所（大東 3）							廃止			
通学バス待合所（大東 4）							廃止			
通学バス待合所（大東 5）									廃止	
通学バス待合所（大東 6）							廃止			
通学バス待合所（大成 1）									廃止	
通学バス待合所（大成 2）									廃止	
通学バス待合所（大成 3）									廃止	
通学バス待合所（大成 4）									廃止	
通学バス待合所（大成 5）									廃止	
通学バス待合所（本郷 1）									廃止	
通学バス待合所（本郷 2）									廃止	
通学バス待合所（本郷 3）									廃止	
通学バス待合所（豊里 1）									廃止	
通学バス待合所（豊里 2）						廃止				
通学バス待合所（豊里 3）									廃止	
通学バス待合所（豊里 4）									廃止	
通学バス待合所（豊里 5）									廃止	
通学バス待合所（豊里 6） 自治会ゴミステーション									廃止	
通学バス待合所（住吉 1）									廃止	
通学バス待合所（住吉 2）									廃止	
通学バス待合所（住吉 3）									廃止	
通学バス待合所（住吉 4）									廃止	
通学バス待合所（住吉 5）									廃止	

通学バス待合所（住吉 6）									廃止	
東藻琴職員住宅 56 号・57 号								廃止		
東藻琴職員住宅74号（山園）				廃止						
東藻琴職員住宅80号（山園）								廃止		
旧網走信用金庫東藻琴支店建物			取得							
D型ハウス（東藻琴西倉）									転用	
実施計画各期間中の延べ 床面積増減見込み合計面積		第1次（2016～2025）		第2次（2026～2035）		第3次（2036～2045）				
▲ 1,114.12 m ²		▲ 433.38 m ²		90.58 m ²		▲ 771.32 m ²				

単位：m²、件

公共施設等総合管理計画値（当初ベース）		第1次		第2次		第3次	
10,244.80	132	9,811.42	77	9,902.00	67	9,130.68	59
		▲ 433.38	▲ 55	90.58	▲ 10	▲ 771.32	▲ 8

【個別施設実施計画第1次 施設一覧】

実施計画第1次の 各年度スケジュール	H28 2016	H29 2017	H30 2018	R1 2019	R2 2020	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
旧大成小学校体育館				廃止						
大東公民館										新築
住吉公民館						新築				
女満別武道館										大改
女満別農業構造改善センター									大改	
地域振興施設（ノンキーランドひがしもこと）	新築									
女満別小学校 校舎										大改
女満別小学校 体育館										大改
女満別中学校 校舎			大改							
旧女満別高等学校 生徒寄宿舍①									廃止	
旧女満別高等学校 生徒寄宿舍②									廃止	
旧女満別高等学校 生徒寄宿舍車庫①	廃止									
旧女満別高等学校 生徒寄宿舍車庫②	廃止									
東藻琴小学校 校舎	大改									大改
東藻琴小学校 体育館		新築								
東藻琴小学校 旧体育館			廃止							
東藻琴小学校 物置		新築								
東藻琴小学校 旧物置		廃止								
東藻琴小学校 備品庫		廃止								
大空高等学校 実習地トイレ（東藻琴）									廃止	
大空高等学校 緑友寮①（東藻琴）										廃止
大空高等学校 緑友寮②（東藻琴）										廃止
大空高等学校 緑友寮③（東藻琴）										廃止
大空高等学校 交流拠点施設						新築		新築		
女満別図書館							大改			
山園ふるさとセンター（旧視聴覚室、旧保育所）			廃止							
旧山園小学校プール・管理棟		廃止								
女満別幼稚園 園舎					廃止					
女満別幼稚園 屋外物置①					廃止					
女満別幼稚園 屋外物置②					廃止					
東藻琴幼稚園舎						廃止				
東藻琴保育所						廃止				
東藻琴保育園（園長室）						廃止				
のんきっず館			新築							
地域福祉センター				取得						
医師住宅(1993年建築)			廃止							
女満別中央病院				取得						
役場庁舎							大改			
東藻琴総合支所庁舎				大改					大改	

【個別施設実施計画第1次 施設一覧】

実施計画第1次の 各年度スケジュール	H28 2016	H29 2017	H30 2018	R1 2019	R2 2020	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
昭和公住（17～20号）		廃止								
昭和公住（17～20号）物置		廃止								
昭和公住（21～24号）		廃止								
昭和公住（21～24号）物置		廃止								
公園公住（1～4号）					廃止					
公園公住（1～4号）物置					廃止					
公園公住（5～8号）					廃止					
公園公住（5～8号）物置					廃止					
公園公住（9～12号）										廃止
公園公住（9～12号）物置										廃止
公園公住（13～16号）										廃止
公園公住（13～16号）物置										廃止
公園公住（17～20号）										廃止
公園公住（17～20号）物置										廃止
公園公住（21～24号）										廃止
公園公住（21～24号）物置										廃止
公園公住（25～28号）										廃止
公園公住（25～28号）物置										廃止
公園公住（29～32号）										廃止
公園公住（29～32号）物置										廃止
公園公住（33～36号）										廃止
公園公住（33～36号）物置										廃止
公園公住（37～40号）										廃止
公園公住（37～40号）物置										廃止
公園公住（41～44号）										廃止
公園公住（41～44号）物置										廃止
公園公住（45～48号）										廃止
公園公住（45～48号）物置										廃止
中央さくら団地（21号～24号）				廃止						
中央さくら団地（F棟）						新築				
中央さくら団地（G棟）	新築									
中央さくら団地（H棟）				新築						
中央さくら団地（I棟）	新築									
北二すみれ団地（A1号～A4号）					大改					
北二すみれ団地（B5号～B8号）						大改				
北二すみれ団地（C9号～C12号）							大改			
北二すみれ団地（D13号～D16号）								大改		
北一しらかば団地（1号～6号、9号～22号）										転用
北一しらかば団地（1号～6号、9号～22号）物置										転用

【個別施設実施計画第1次 施設一覧】

実施計画第1次の 各年度スケジュール	H28 2016	H29 2017	H30 2018	R1 2019	R2 2020	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
北ーノンキーハイツ' 91									大改	
西ノンキーハイツ' 92										大改
東藻琴テニスコート（テニスコート及び小屋）										廃止
藻琴山温泉芝桜公園管理棟									大改	
藻琴山温泉芝桜公園トイレ①									大改	
一般住宅・工場（寄附物件）		廃止								
教員住宅 66 号（旧豊住小学校教員住宅）		廃止								
教員住宅 67 号（旧豊住小学校教員住宅）		廃止								
教員住宅 79 号（旧豊住小学校教員住宅）			廃止							
教員住宅79号物置①（旧豊住小学校教員住宅）			廃止							
教員住宅79号物置②（旧豊住小学校教員住宅）			廃止							
教員住宅 80 号（旧豊住小学校教員住宅）			廃止							
教員住宅 80 号物置（旧豊住小学校教員住宅）			廃止							
教員住宅 81 号（旧豊住小学校教員住宅）			廃止							
教員住宅 81 号物置（旧豊住小学校教員住宅）			廃止							
東藻琴教員住宅89号（東小校長住宅 中央区さくら団地）						廃止				
通学バス待合所（湖南 1）									廃止	
通学バス待合所（湖南 2）									廃止	
通学バス待合所（湖南 3）									廃止	
通学バス待合所（湖南 5）									廃止	
通学バス待合所（湖南 6）									廃止	
通学バス待合所（朝日 1）							廃止			
通学バス待合所（朝日 2）									廃止	
通学バス待合所（朝日 3）							廃止			
通学バス待合所（巴沢 1）									廃止	
通学バス待合所（巴沢 2）									廃止	
通学バス待合所（日進 1）									廃止	
通学バス待合所（日進 2）									廃止	
通学バス待合所（日進 3）									廃止	
通学バス待合所（日進 5）									廃止	
通学バス待合所（開陽 1）									廃止	
通学バス待合所（開陽 2）									廃止	
通学バス待合所（開陽 3）									廃止	
通学バス待合所（開陽 4）									廃止	
通学バス待合所（開陽 5）									廃止	
通学バス待合所（大東 1）									廃止	
通学バス待合所（大東 3）							廃止			
通学バス待合所（大東 4）							廃止			
通学バス待合所（大東 5）									廃止	
通学バス待合所（大東 6）							廃止			

【個別施設実施計画第1次 施設一覧】

実施計画第1次の 各年度スケジュール	H28 2016	H29 2017	H30 2018	R1 2019	R2 2020	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025
通学バス待合所（大成 1）									廃止	
通学バス待合所（大成 2）									廃止	
通学バス待合所（大成 3）									廃止	
通学バス待合所（大成 4）									廃止	
通学バス待合所（大成 5）									廃止	
通学バス待合所（本郷 1）									廃止	
通学バス待合所（本郷 2）									廃止	
通学バス待合所（本郷 3）									廃止	
通学バス待合所（豊里 1）									廃止	
通学バス待合所（豊里 2）						廃止				
通学バス待合所（豊里 3）									廃止	
通学バス待合所（豊里 4）									廃止	
通学バス待合所（豊里 5）									廃止	
通学バス待合所（豊里 6） 自治会ゴミステーション									廃止	
通学バス待合所（住吉 1）									廃止	
通学バス待合所（住吉 2）									廃止	
通学バス待合所（住吉 3）									廃止	
通学バス待合所（住吉 4）									廃止	
通学バス待合所（住吉 5）									廃止	
通学バス待合所（住吉 6）									廃止	
東藻琴職員住宅 56 号・57 号								廃止		
東藻琴職員住宅74号（山園）				廃止						
東藻琴職員住宅80号（山園）								廃止		
旧網走信用金庫東藻琴支店建物			取得							
D型ハウス（東藻琴西倉）									転用	
実施計画各期間中の延べ 床面積増減見込み合計面積	第1次（2016～2025）				第2次（2026～2035）			第3次（2036～2045）		
▲ 19,222.00 m ²	▲ 10,332.41 m ²				▲ 6,920.26 m ²			▲ 1,969.33 m ²		

集計

単位：m²、件

公共施設等総合管理計画値（当初ベース）		第1次		第2次		第3次	
178,694.38	510	168,361.97	403	161,441.71	377	159,472.38	367
面積増減		▲ 10,332.41	▲ 107	▲ 6,920.26	▲ 26	▲ 1,969.33	▲ 10
面積増減率		-5.78%		-9.65%		-10.76%	