

■大空町都市計画マスタープランスケジュール(案)

項目		令和2年度											令和3年度						
		令和2年4月	令和2年5月	令和2年6月	令和2年7月	令和2年8月	令和2年9月	令和2年10月	令和2年11月	令和2年12月	令和3年1月	令和3年2月	令和3年3月	令和3年4月	令和3年5月	令和3年6月	令和3年7月	令和3年8月	令和3年9月
北海道													●						
審議会・協議	パブリックコメント																		
	議会																		
	都市計画審議会																		
	建設課設計協議		●	●		●	●	●											
〇都市計画マスタープラン策定																			
①現況の分析			●	●															
②住民意向調査			●	●		●	●	●											
③主要課題の整理								●	●										
④将来目標の設定								●	●										
⑤全体構想の設定									●	●									
⑥地域別構想の設定										●	●								
⑦実現化方策の検討										●	●								
成果の取りまとめ											●	●							
案の修正													●	●					

令和2年度

令和3年度

素案協議(1ヶ月~2ヶ月)

調査実務上場

アンケート結果等の報告

都市マスの諮問

都市マスの答申

準備日

議決

町の資源、統計等、上位関連計画の整理

設問・検討発送準備等

アンケート発送/回収

回答のクロス集計、自由意見の類型整理

現計画の引継ぎ、住民意向、上位計画などから整理

理念、都市像、目標

都市づくりの理念、都市計画の基本目標、将来都市構造

地域別将来像、将来地域構造、地域別方針

全体構想、地域別構想の

案の修正