

■大空町都市計画マスタープランスケジュール

| 項目             |           | 令和2年度  |        |        |        |        |        |         |         |         |        |        | 令和3年度  |        |        |        |        |        |        |
|----------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                |           | 令和2年4月 | 令和2年5月 | 令和2年6月 | 令和2年7月 | 令和2年8月 | 令和2年9月 | 令和2年10月 | 令和2年11月 | 令和2年12月 | 令和3年1月 | 令和3年2月 | 令和3年3月 | 令和3年4月 | 令和3年5月 | 令和3年6月 | 令和3年7月 | 令和3年8月 | 令和3年9月 |
| 北海道            |           |        |        |        |        |        |        |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 審議会・協議         | パブリックコメント |        |        |        |        |        |        |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                | 議会        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                | 都市計画審議会   |        |        |        |        |        |        |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                |           |        |        |        |        |        |        |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 〇都市計画マスタープラン策定 |           |        |        |        |        |        |        |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ①現況の分析         |           |        |        |        |        |        |        |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ②住民意向調査        |           |        |        |        |        |        |        |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ③主要課題の整理       |           |        |        |        |        |        |        |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ④将来目標の設定       |           |        |        |        |        |        |        |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ⑤全体構想の設定       |           |        |        |        |        |        |        |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ⑥地域別構想の設定      |           |        |        |        |        |        |        |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ⑦実現化方策の検討      |           |        |        |        |        |        |        |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 成果の取りまとめ       |           |        |        |        |        |        |        |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 案の修正           |           |        |        |        |        |        |        |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

町の資源、統計等、上位関連計画の整理

説明・検討  
発送準備等

アンケート  
発送/回収

アンケート結果  
等の報告

回答のクロス集計、  
自由意見の類型整

現計画の引継ぎ、住民意向、  
上位計画などから整理

理念、都市像、目標

都市づくりの理念、都市計画の基  
本目標、将来都市構造

地域別将来像、将来地域構  
造、地域別方針

全体構想、地域別構想の

素案協議(1ヶ月~2ヶ月)

都市マスの  
説明

都市マスの  
答申

準備日

議決