

## ■大空町総合計画 実施計画進捗状況表【H22ローリング後】

(H22.12月現在)

### (1) 農林業の振興

基本方針： 自然環境に配慮した農地基盤の整備・管理、地域ブランドの確立に向けた地産地消の仕組みづくり、担い手育成、畜産環境整備、森林の適切な整備などを通じ、「安全・安心」「高品質」な農畜産物の安定供給、足腰の強い農林業の振興をはかります。

区分	①農地基盤の整備・管理					
主な施策	<ul style="list-style-type: none"> <li>優良な農地の確保や農村環境を保全するために、自然環境などに配慮したほ場整備や用排水路の整備、農道の整備などを行い、収益性・安定性の高い農業経営を推進します。</li> <li>農業用施設の持つ多面的機能の発揮のため、環境・安全に配慮した維持管理を行い、農業用施設の良好な機能保全と質的向上に努めます。</li> </ul>					
実施概要						
事務・事業名			実施期間			
			H20【実績】	H21【実績】	H22	H23
<b>農地一般事務費</b> 事業番号： 10642			■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
【概要】 総事業費 71,329千円 土地改良事業の計画、実施に係る一般事務費			【実績額】 7,951千円 作付面積計 12,595ha 女満別地区 7,451ha 東藻琴地区 5,144ha	【実績額】 7,954千円 作付面積計 12,741ha 女満別地区 7,392ha 東藻琴地区 5,349ha	11,885千円	10,103千円
【計画期間】	20	～	27			
【実施主体】	町	産業課、産業建設課				
【行政評価】	H 1 9 事前評価	第1次 △△△△△	第2次 △△△△△	年次別 △△△△△	評価点数 △△△△△	今後の方針 △△△△△
<b>農業用施設維持補修事業</b> 事業番号： 10645			■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
【概要】 総事業費 18,572千円 農業用施設(排水路・農道等)の維持管理、補修工事			【実績額】 1,447千円 維持補修工事	【実績額】 1,323千円 維持補修工事	2,052千円	1,950千円
【計画期間】	20	～	27			
【実施主体】	町	産業課、産業建設課				
【行政評価】	H 1 9 事前評価	第1次 B	第2次 B	年次別 B	評価点数 B	今後の方針 △△△△△
<b>土地改良事業負担金</b> 事業番号： 10650			■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
【概要】 総事業費 129,318千円 国営土地改良事業により発生する事業分担金を国へ繰上償還するための財源として貸付けを受けた資金に対して償還を行う			【実績額】 31,458千円	【実績額】 28,048千円	26,602千円	26,602千円
【計画期間】	20	～	25			
【実施主体】	北海道	産業課、産業建設課				
【行政評価】	H 1 9 事前評価	第1次 △△△△△	第2次 △△△△△	年次別 △△△△△	評価点数 △△△△△	今後の方針 △△△△△

## 実施概要

事務・事業名	実施期間				
	H20【実績】	H21【実績】	H22	H23	H24~H27
<b>農地・水・環境保全向上対策事業</b> 事業番号 : 110602					
【概要】 総事業費 35,246千円 地域の農業用資源の機能の維持や長寿命化等を図るための共同活動に対して交付金を交付	■■■■■ 女満別地区 本郷、住吉、豊里、中央 東藻琴地区 末広	■■■■■ 女満別地区 本郷、住吉、豊里、中央 東藻琴地区 未広	■■■■■ 8,804千円	■■■■■ 8,804千円	
【計画期間】 20 ~ 23					
【実施主体】 資源保全組合 産業課、産業建設課					
【行政評価】 H 1 9 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 28 23 事後評価 今後の方針	23 B	23 B	23 B	23 B	
<b>古梅地区基幹水利施設管理事業</b> 事業番号 : 10658					
【概要】 総事業費 119,438千円 古梅ダム及び用水管路を関係市町で構成された「林-ゆ東部広域農業水利管理協議会」に対する負担事業	■■■■■ 経費負担割合 大空町 61% 美幌町 39% 用水管路移設 446m	■■■■■ 経費負担割合 大空町 61% 美幌町 39% 用水管路移設 174m	■■■■■ 24,852千円	■■■■■ 11,751千円	■■■■■ 46,986千円
【計画期間】 20 ~ 27					
【実施主体】 町 産業課					
【行政評価】 H 1 9 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 事後評価 今後の方針					
<b>網走川地区国営造成施設管理体制整備促進事業</b> 事業番号 : 10659					
【概要】 総事業費 43,252千円 豊住排水機場を管理する網走川土地改良区の管理体制の整備を促進する。	■■■■■ 【実績額】 3,934千円	■■■■■ 【実績額】 3,794千円	■■■■■ 6,070千円 豊住排水機場 バッテリー交換	■■■■■ 4,534千円 豊住排水機場 バッテリー交換	■■■■■ 24,920千円
【計画期間】 20 ~ 27					
【実施主体】 町 産業課					
【行政評価】 H 1 9 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 事後評価 今後の方針					
<b>本郷排水機場維持管理事業</b> 事業番号 : 10660					
【概要】 総事業費 49,148千円 国営土地改良事業で造成された本郷排水機場の適切な維持管理を行う。	■■■■■ 経費負担割合 大空町 58% 美幌町 42% 操作業務委託	■■■■■ 【実績額】 4,690千円 経費負担割合 大空町 58% 美幌町 42% 操作業務委託	■■■■■ 5,900千円	■■■■■ 5,500千円	■■■■■ 28,200千円
【計画期間】 20 ~ 27					
【実施主体】 町 産業課					
【行政評価】 H 1 9 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 事後評価 今後の方針					

## 実施概要

事務・事業名	実施期間				
	H20【実績】	H21【実績】	H22	H23	H24~H27
<b>国営斜網地域畠地かんがい施設維持管理事業</b> 事業番号 : 110603					
【概要】 総事業費 870千円 農業用用水施設（東藻琴地区は、農業用用水施設の圃場配管）を関係市町で共同管理する。	【実績額】 76千円	【実績額】 73千円	101千円	124千円	496千円
【計画期間】 20 ~ 27					
【実施主体】 町 産業課、産業建設課					
【行政評価】 H 1 9 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 事後評価 今後の方針					
<b>国営美女地区かんがい排水事業</b> 事業番号 :					
【概要】 総事業費 77,252千円 本郷排水機場・東幹線排水路の老朽化及び機能低下に伴う建替・改修。					77,252千円
【計画期間】 26 ~ 27					
【実施主体】 町 産業課					
【行政評価】 H 1 9 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 25 21 事後評価 今後の方針					
<b>女満別豊住地区経営体育成基盤整備事業</b> 事業番号 : 10648					
【概要】 総事業費 36,162千円 暗きよ排水 A=217.9 (23.8)ha、客土 A=154.7 (41.6)ha、心土破碎 A= 6.1 (0.0)ha、排水路 L=1,086 (262)m	【実績額】 36,162千円 暗渠 23.8ha 客土 41.6ha 排水路 262m				
【計画期間】 20					
【実施主体】 北海道 産業課					
【行政評価】 H 1 9 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 27 23 事後評価 今後の方針	23 E	23 E			
<b>女満別本郷地区地域水田農業再編緊急整備事業</b> 事業番号 : 10647					
【概要】 総事業費 300,474千円 暗きよ排水 A=408.8ha、客土 A=229.5ha、土壤改良 A=178.5ha、区画整理 A=22.4ha、用水路 L=1,075m、農道 L=706m	【実績額】 16,222千円 調査設計 一式 暗渠 27.10ha	【実績額】 79,640千円 調査設計 暗渠 122.0ha 客土 77.6ha 土改 50.9ha 区画 12.8ha	50,750千円 農道用地買収・補償 暗渠 75.0ha 客土 26.0ha 土改 35.0ha 区画 0.0ha	70,000千円 農道改良 706m 暗渠 70.0ha 客土 60.0ha 土改 60.0ha 区画 5.0ha	83,862千円 農道舗装 706m 暗渠 114.7ha 客土 65.9ha 土改 32.6ha 区画 4.6ha 用水路 1,075m
【計画期間】 20 ~ 25					
【実施主体】 北海道 産業課					
【行政評価】 H 1 9 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 26 22 事後評価 今後の方針	22 B	22 B	22 B		

## 実施概要

事務・事業名	実施期間				
	H20【実績】	H21【実績】	H22	H23	H24~H27
<b>女満別東部高台地区畠総整備事業【H20追加】</b> 事業番号 : 110622					→
【概要】 総事業費 240,077千円 農地造成 A=0ha、区画整理 A=51.3ha、暗きよ排水 A=182.1ha、客土 A=161.4ha、除れき A=2.3ha、心土破碎 A=173.4ha、土壤改良 A=171.7ha、農地保全 6箇所		【実績額】 2,877千円 土地改良事業 計画樹立調査 一式	10,000千円 測量調査設計 一式	64,000千円 区画整理 A=21.2ha 暗きよ排水 A=38.3ha 客土 A=28.8ha 土壤改良 A=41.2ha 心土破碎 A=85.6ha 除れき A=1.5ha 農地保全 6箇所	163,200千円 区画整理 A=30.1ha 暗きよ排水 A=143.8ha 客土 A=132.6ha 土壤改良 A=130.5ha 心土破碎 A=87.8ha 除れき A=0.8ha 農地保全 0箇所
【計画期間】 21 ~ 27					
【実施主体】 北海道 産業課					
【行政評価】 H 1 9 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価		24 B	24 B		
<b>緊急農地排水対策事業【H22追加】</b> 事業番号 : 110625			→		
【概要】 総事業費 17,500千円 暗渠排水 A=27.0ha 心土破碎 A=30.51ha 土壤改良A=24.9ha			17,500千円 暗渠排水 A=27.0ha 心土破碎 A=30.51ha 土壤改良A=24.9ha		
【計画期間】 22					
【実施主体】 北海道 産業課					
【行政評価】 H 1 9 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価					
<b>女満別西部高台地区畠総整備事業【H22追加】</b>					→
【概要】 総事業費 150,000千円 (全体概算事業量) 区画整理 A=34ha 暗渠排水 A=462ha 客土 A=175ha					150,000千円
【計画期間】 24 ~ 27 (30)					
【実施主体】 北海道 産業課					
【行政評価】 H 1 9 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価					
<b>東藻琴東地区戦略的畠地農業振興整備事業</b> 事業番号 : 10699					
【概要】 総事業費 4,023千円 区画整理 A=9.7(0.0)ha、暗きよ排水 A=0.3(0.0)ha、心土破碎 A=194.5 (37.9)ha、土壤改良 A=174.2(23.1)ha		→			
【計画期間】 20					
【実施主体】 農協 産業建設課					
【行政評価】 H 1 9 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 32 24 事後評価 今後の方針	24 E	24 E			

実施概要										
事務・事業名					実施期間					
					H20【実績】	H21【実績】	H22	H23	H24~H27	
<b>東藻琴西部地区担い手畠総整備事業</b> 事業番号 : 10698										→
【概要】	総事業費	218,023千円								
農地造成A=11.3(11.3)ha、区画整理A=69.3(69.3)ha、暗きよ排水A=280.0(253.7)ha、客土A=70.1(70.1)ha、除れきA=7.2(6.4)ha、心土破碎A=632.5(538.1)ha、土壤改良A=431.6(378.1)ha					【実績額】 63,142千円	【実績額】 86,503千円	46,000千円	14,600千円	7,778千円	
【計画期間】	20	~	24		測量設計 一式	区画整理 17.8ha	区画整理 38.1ha	区画整理 12.9ha	区画整理 ha	区画整理 0.5ha
【実施主体】	北海道		産業建設課		暗渠 72.4ha	暗渠 86.2ha	暗渠 50.1ha	暗渠 12.0ha	暗渠 33.0ha	
【行政評価】	H 1 9 事前評価	第1次 31	第2次 24	年次別 事後評価	評価点数 A	24	24	除れき 1.0ha	除れき 0.2ha	除れき 1.8ha
					心土破碎 140.3ha	心土破碎 139.5ha	心土破碎 78.5ha	心土破碎 110.6ha	心土破碎 69.2ha	
					土壤改良 87.5ha	土壤改良 104.2ha	土壤改良 45.7ha	土壤改良 74.4ha	土壤改良 66.3ha	
					農地造成 3.1ha	農地造成 6.0ha	農地造成 2.2ha			
<b>東藻琴山麓地区担い手草地整備事業</b> 事業番号 : 10654										
【概要】	総事業費	98,750千円			【実績額】 6,067千円	【実績額】 27,007千円	17,500千円	27,500千円	20,676千円	
起伏修正 A=615.8ha、排水改良A=3.8ha、排線根除去A=0.2ha、草地造成A=2.7ha					測量設計 一式	起伏修正A=138.7ha	起伏修正A=99.6ha	起伏修正A=250.0ha	起伏修正A=127.5ha	
【計画期間】	20	~	24			排水改良A=2.9ha	草地造成A=0.2ha	排水改良A=0.6ha	草地造成A=2.5ha	
【実施主体】	北海道		産業建設課				排根線除去A=0.1ha		排水改良A=0.3ha	
【行政評価】	H 1 9 事前評価	第1次 34	第2次 22	年次別 事後評価	評価点数 A	25	25	A	A	排根線除去A=0.1ha

区分	②経営安定化の推進						
主な施策	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ゆとりある農業経営と生産コスト低減に向け、関係機関との連携を密にし、制度資金の効果的な活用を推進し、体质の強い農業経営の確立に努めます。</li> <li>・農業の基本となる土づくりのため、合理的で適正な輪作体系の確保と土づくり対策を推進します。（堆肥の利用拡大、クリーン農業の推進）</li> <li>・生産効率の高い農業を確立するため、農業情報システムなどの活用による情報提供に努めます。</li> <li>・売れる米づくりを推進するため、「安全・安心」、「高品質」などの消費者のニーズに対応するとともに、米の需給と価格の安定をはかるため、米の生産調整を推進します。</li> <li>・農業経営の実態に即した肉用牛や花き・野菜などの積極的な導入による経営の複合化を推進し、「足腰の強い農業」の確立を推進します。</li> <li>・農業施設などの整備を促進し、効率的な農業生産体制を確立します。</li> <li>・農地の集積化をはかり、認定農業者を中心に農用地の保有合理化を推進します。</li> <li>・生産者、農業関係機関・団体と連携し、販路の拡大や消費者ニーズに対応した高付加価値農畜産物の振興と、消費者と生産者の相互理解を深める地産地消の仕組みづくりを通じ、新鮮・良質・安全・安心の地域ブランドの確立と地元食材によるスローフードの推奨をはかります。</li> <li>・食に対する安全への意識の高まりや農村の持つ公益的機能を活用したグリーン・ツーリズム（滞在型農業体験）の普及など、快適な農村環境の保全と地域の活性化をはかります。</li> <li>・「食育基本法」による食育の実践と啓発を生産・流通・販売も含めて、関係機関と連携し推進します。</li> <li>・農業協同組合、農業改良普及センター、農業委員会などとの連携のもと、経営安定化に向けた総合的な施策の推進をはかります。</li> </ul>						
実 施 概 要							
事務・事業名							
実施期間							
H20【実績】 H21【実績】 H22 H23 H24~H27							
<b>農業者年金事務費</b> 事業番号： 10604							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">【概要】</td> <td style="padding: 2px; text-align: right;">総事業費</td> <td style="padding: 2px; text-align: right;">12,973千円</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 2px;">農業者年金基金から業務委託を受け、農業者年金業務を行う。</td> </tr> </table>		【概要】	総事業費	12,973千円	農業者年金基金から業務委託を受け、農業者年金業務を行う。		
【概要】	総事業費	12,973千円					
農業者年金基金から業務委託を受け、農業者年金業務を行う。							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">【計画期間】</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;">20 ~ 27</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">【実施主体】</td> <td style="padding: 2px;">農業委員会</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">【行政評価】</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;">           H 1 9            事前評価         </td> </tr> </table>		【計画期間】	20 ~ 27	【実施主体】	農業委員会	【行政評価】	H 1 9 事前評価
【計画期間】	20 ~ 27						
【実施主体】	農業委員会						
【行政評価】	H 1 9 事前評価						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">【概要】</td> <td style="padding: 2px; text-align: right;">総事業費</td> <td style="padding: 2px; text-align: right;">1,200千円</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 2px;">北海道農業開発公社より委託を受けて、農地保有合理化事業の事務処理を行う。</td> </tr> </table>		【概要】	総事業費	1,200千円	北海道農業開発公社より委託を受けて、農地保有合理化事業の事務処理を行う。		
【概要】	総事業費	1,200千円					
北海道農業開発公社より委託を受けて、農地保有合理化事業の事務処理を行う。							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">【計画期間】</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;">20 ~ 27</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">【実施主体】</td> <td style="padding: 2px;">農業委員会</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">【行政評価】</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;">           H 1 9            事前評価         </td> </tr> </table>		【計画期間】	20 ~ 27	【実施主体】	農業委員会	【行政評価】	H 1 9 事前評価
【計画期間】	20 ~ 27						
【実施主体】	農業委員会						
【行政評価】	H 1 9 事前評価						
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							

## 実施概要

事務・事業名	実施期間				
	H20【実績】	H21【実績】	H22	H23	H24~H27
<b>小作料改訂事務費</b> 事業番号 : 110613	■■■■■➡【事業廃止】 【実績額】 99千円				
【概要】 総事業費 99千円 農地法第23条第1項の規定に基づき、適正な小作料の標準額を設定するため、小作料協議会を設置する。H21.12制度改正により廃止					
【計画期間】 20					
【実施主体】 農業委員会					
【行政評価】 H 1 9 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 今後の方針	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線
<b>農業体験実習生等用住宅供給事業補助金</b> 事業番号 : 10685	■■■■■➡【事業廃止】 【実績額】 57千円				
【概要】 総事業費 57千円 農業体験実習及び農業研修並びに農業労働力として従事する方に住宅を確保することにより、農業を理解してもらうと同時に新規就農を促進する。					
【計画期間】 20					
【実施主体】 農業委員会					
【行政評価】 H 1 9 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 23 12 事後評価 今後の方針	12 E	12 E	斜線	斜線	斜線
<b>農業総務一般事務費</b> 事業番号 : 10610	■■■■■➡				
【概要】 総事業費 2,468千円 各種農業推進機関への加盟他	【実績額】 322千円 作付面積計 12,595ha 水稻 239ha 麦類 3,531ha 豆類 853ha 馬鈴薯 1,901ha てん菜 3,356ha 特作類 618ha 飼料作物 2,097ha	【実績額】 278千円 作付面積計 12,741ha 水稻 239ha 麦類 3,520ha 豆類 824ha 馬鈴薯 1,915ha てん菜 3,375ha 特作類 605ha 飼料作物 2,263ha	313千円	311千円	1,244千円
【計画期間】 20 ~ 27					
【実施主体】 町 産業課、産業建設課					
【行政評価】 H 1 9 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 今後の方針	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線
<b>収穫感謝まつり補助金</b> 事業番号 : 10611	■■■■■➡				
【概要】 総事業費 2,880千円 収穫感謝まつり(地元農産物販売及び町民参加レクリエーション)	【実績額】 360千円 JAめまんべつ青年部に補助	【実績額】 360千円 JAめまんべつ青年部に補助	360千円	360千円	1,440千円
【計画期間】 20 ~ 27					
【実施主体】 町 産業課					
【行政評価】 H 1 9 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 21 18 事後評価 今後の方針	17 C	17 C	17 C	17 C	斜線

## 実施概要

事務・事業名					実施期間					
					H20【実績】	H21【実績】	H22	H23	H24~H27	
農業安全推進委員会補助金	事業番号 :	10613								
【概要】	総事業費	890千円								
農作業安全の啓蒙・看板の設置・研修会の開催・廃プラ等の処理										
【計画期間】	20	~	27							
【実施主体】	町	産業課								
【行政評価】	H 1 9 事前評価	第1次 19	第2次 17	年次別 事後評価	評価点数 今後の方針	17 C	17 C	17 B	17 C	
農民協議会補助金	事業番号 :	10614								
【概要】	総事業費	5,265千円								
関係機関・上部組織との農政改革推進運動及び作付実態調査、税申告に伴う農家指導(女満別地区)										
【計画期間】	20	~	27							
【実施主体】	町	産業課								
【行政評価】	H 1 9 事前評価	第1次 20	第2次 16	年次別 事後評価	評価点数 今後の方針	20 B	20 B	20 B	20 B	
農政推進協議会補助金	事業番号 :	10688								
【概要】	総事業費	2,200千円								
税申告に伴う農家指導(東藻琴地区)										
【計画期間】	20	~	27							
【実施主体】	町	産業建設課								
【行政評価】	H 1 9 事前評価	第1次 19	第2次 16	年次別 事後評価	評価点数 今後の方針	20 B	20 B	21 B	20 B	
農業振興一般事務費	事業番号 :	10615								
【概要】	総事業費	21,426千円								
農業振興施策の総合調整										
【計画期間】	20	~	27							
【実施主体】	町	産業課、産業建設課								
【行政評価】	H 1 9 事前評価	第1次 △	第2次 △	年次別 事後評価	評価点数 今後の方針	△	△	△	△	△

## 実施概要

事務・事業名					実施期間					
					H20【実績】	H21【実績】	H22	H23	H24~H27	
土づくり対策事業補助金	事業番号 :	10616								
【概要】	総事業費	45,993千円			【実績額】 7,116千円 推進協議会補助金 100千円 事業補助金 7,016千円 綠肥種子購入費補助 244件 土壤診断経費補助 2,281点 土壤検診経費補助 1,640点 簡易洗浄施設整備費補助 2箇所(大進・明生) 5箇所(大成・豊里・新富・旭東・西倉)	【実績額】 6,797千円 推進協議会補助金 90千円 事業補助金 6,708千円 綠肥種子購入費補助 238件 土壤診断経費補助 1,830点 土壤検診経費補助 737点 簡易洗浄施設整備費補助 簡易洗浄施設整備費補助 5箇所(大成・豊里・新富・旭東・西倉)	7,305千円	6,155千円	18,620千円	
【計画期間】	20	~	27							
【実施主体】	町	産業課、産業建設課								
【行政評価】	H 1 9 事前評価	第1次 20	第2次 18	年次別 事後評価	評価点数 今後の方針	18 B	18 B	18 B	18 B	
水田農業構造改革推進事業	事業番号 :	10618								
【概要】	総事業費	9,883千円			【実績額】 77千円 臨時職員 1名	【実績額】 1,254千円 1,457千円		1,419千円	5,676千円	
【計画期間】	20	~	27							
【実施主体】	町	産業課								
【行政評価】	H 1 9 事前評価	第1次 21	第2次 20	年次別 事後評価	評価点数 今後の方針					
農業関係資金対策事業	事業番号 :	10620								
【概要】	総事業費	113,974千円			【実績額】 12,437千円 利子補給件数 農業振興資金 211件 次世代農業者支援融資 7件 農業経営基盤強化資金 219件	【実績額】 12,587千円 利子補給件数 農業振興資金 216件 次世代農業者支援融資 6件 農業経営基盤強化資金 223件	14,509千円	15,479千円	58,962千円	
【計画期間】	20	~	27							
【実施主体】	町	産業課、産業建設課								
【行政評価】	H 1 9 事前評価	第1次 21	第2次 20	年次別 事後評価	評価点数 今後の方針	25 B	25 B	25 B	25 B	
エゾ鹿侵入防止フェンス管理事業補助金	事業番号 :	10624								
【概要】	総事業費	5,068千円			【実績額】 1,028千円 JA女満別 510千円 JAオホーツク 518千円	【実績額】 879千円 JA女満別 437千円 JAオホーツク 442千円	752千円	643千円	1,766千円	
農作物保護のために設置したエゾ鹿侵入フェンスの適正な維持管理 ※過去に債務が確定している事業であり、行政評価に適さない。										
【計画期間】	20	~	27							
【実施主体】	町	産業課、産業建設課								
【行政評価】	H 1 9 事前評価	第1次 18	第2次 18	年次別 事後評価	評価点数 今後の方針					

## 実施概要

事務・事業名					実施期間					
					H20【実績】	H21【実績】	H22	H23	H24~H27	
中山間地域等直接支払事業	事業番号 :	10628								
【概要】	総事業費	150,588千円			【実績額】 19,412千円	【実績額】 19,231千円	19,233千円	23,178千円	69,534千円	
藻琴山麓の牧草地を、国土保全や多面的機能を維持するため、地域管理組合の活動を支援する。	東藻琴地区	協定面積 13,149.104m <sup>2</sup>	交付面積 12,774.897m <sup>2</sup>	構成員数 36名	東藻琴地区	協定面積 13,149.104m <sup>2</sup>	交付面積 12,654.764m <sup>2</sup>	構成員数 36名		
【計画期間】	20 ~ 26									
【実施主体】	町	産業建設課								
【行政評価】	H 1 9 事前評価	第1次 20	第2次 17	年次別 事後評価	評価点数 今後の方針	17 B	17 B	17 C	17 C	
野菜育苗供給試験補助金	事業番号 :	11605								
【概要】	総事業費	200千円			【実績額】 200千円					
育苗供給試験（生育状況、出荷動向）	女満別地区									
【計画期間】	20									
【実施主体】	町	産業課								
【行政評価】	H 1 9 事前評価	第1次 20	第2次 17	年次別 事後評価	評価点数 今後の方針	E	E			
農畜産物販路拡大事業【H20追加】	事業番号 :	110606								
【概要】	総事業費	24,329千円			【実績額】 5,246千円	【実績額】 5,700千円	4,342千円	4,285千円	4,756千円	
東京都稻城市における販路拡大に向けたアンテナショップの運営	販路拡大調査 運営委託 店舗借上 調査推進事業補助	販路拡大調査 運営委託 店舗借上 調査推進事業補助	販路拡大調査 運営委託 店舗借上 調査推進事業補助	販路拡大調査 運営委託 店舗借上 調査推進事業補助	販路拡大調査 運営委託 店舗借上 店舗借上					
【計画期間】	20 ~ 27									
【実施主体】	町	産業課								
【行政評価】	H 1 9 事前評価	第1次 △	第2次 △	年次別 事後評価	評価点数 今後の方針	20 C	20 C	20 C	20 C	
ヘプタクロル残留対策事業【H20追加】	事業番号 :									
【概要】	総事業費	753千円			【実績額】 262千円	【実績額】 251千円	240千円			
地域の代表野菜作物である「かぼちゃ」の安全確保に向け、農薬の適正使用の徹底を図るため、農薬（ヘプタクロル）の残留状況の調査等を行う。	JAめまんべつに補助	JAめまんべつに補助 分析圃場 67点								
【計画期間】	20 ~ 22									
【実施主体】	町	産業課								
【行政評価】	H 1 9 事前評価	第1次 △	第2次 △	年次別 事後評価	評価点数 今後の方針	△	△	△	△	

## 実施概要

事務・事業名		実施期間				
		H20【実績】	H21【実績】	H22	H23	H24~H27
東藻琴地区麦類乾燥調製貯蔵施設整備事業	事業番号 : 110615	→				
【概要】	総事業費	145,000千円				
麦類乾燥調整貯蔵施設一式			【実績額】 145,000千円 荷受設備 40t/h 2基 乾燥機 107t 2基 貯留設備 60t 20基 貯蔵設備 1,070t 10基			
【計画期間】	20					
【実施主体】	農協	産業建設課				
【行政評価】	H 1 9 事前評価	第1次 26	第2次 22	年次別 評価点数	22 E	22 E
				事後評価		今後の方針
女満別地区麦類乾燥調製貯蔵施設整備事業	事業番号 :		→			
【概要】	総事業費	918,750千円				
麦類乾燥調整貯蔵施設一式			【実績額】 918,750千円 乾燥施設(1,400m <sup>3</sup> ) 1棟 乾燥(40t) 2基 荷受(30t/h) 2系列 貯蔵(620m <sup>3</sup> ) 1棟 貯留(80t) 24基 サ�(850t) 8基			
【計画期間】	21					
【実施主体】	農協	産業課				
【行政評価】	H 1 9 事前評価	第1次 26	第2次 22	年次別 評価点数	22 E	22 E
				事後評価		今後の方針
共同利用農業用機械導入事業補助金【H21追加】	事業番号 :		→			
【概要】	総事業費	51,581千円				
共同利用農業用機械導入の費用を一部補助し、農作業の省力化、効率的な営農、輪作体系の確立を図る。			【実績額】 51,581千円 共同機械導入団体 11団体			
【計画期間】	21					
【実施主体】	町	産業課				
【行政評価】	H 1 9 事前評価	第1次 △	第2次 △	年次別 評価点数	E	E
				事後評価		今後の方針
経営体育成事業補助金【H22追加】	事業番号 :		→			
【概要】	総事業費	11,635千円				
農業用機械施設等導入に係る融資残を一部補助する。 (補助対象経費の30%以内)			11,635千円			
【計画期間】	22					
【実施主体】	町	産業課				
【行政評価】	H 1 9 事前評価	第1次 △	第2次 △	年次別 評価点数	E	E
				事後評価		今後の方針

## 実施概要

事務・事業名					実施期間				
					H20【実績】	H21【実績】	H22	H23	H24~H27
農業情報システム管理運営費	事業番号 :	10621							
【概要】	総事業費	39,263千円			【実績額】 3,674千円 農業気象情報提供業務委託	【実績額】 3,579千円 農業気象情報提供業務委託	3,735千円	5,655千円	22,620千円
農業情報システムの適正な維持管理									
【計画期間】	20	~	27						
【実施主体】	町	産業課、産業建設課							
【行政評価】	H 1 9 事前評価	第1次 21	第2次 18	年次別 事後評価	評価点数 今後の方針	21 B	21 B	21 B	21 B
農業構造改善センター管理運営費	事業番号 :	110617							
【概要】	総事業費	39,535千円			【実績額】 7,166千円 指定管理委託 利用日数 352日 入浴利用者数 38,769人 自動ドア設置 2,719千円	【実績額】 4,841千円 指定管理委託 利用日数 340日 入浴利用者数 35,918人 風呂場タイル修繕	4,288千円	4,888千円	18,352千円
農業構造改善センターの適正な維持管理									
【計画期間】	20	~	27						
【実施主体】	町	産業課							
【行政評価】	H 1 9 事前評価	第1次 △	第2次 △	年次別 事後評価	評価点数 今後の方針	△ △	△ △	△ △	△ △
メルヘン公園管理運営費	事業番号 :	110618							
【概要】	総事業費	179,968千円			【実績額】 22,296千円 指定管理委託 利用日数 256日 利用者数 加工実習室 3,447人 多目的屋内広場 10,019人	【実績額】 23,915千円 指定管理委託 利用日数 211日 利用者数 加工実習室 3,635人 多目的屋内広場 10,649人	22,168千円	22,253千円	89,336千円
メルヘン公園の適正な維持管理									
【計画期間】	20	~	27						
【実施主体】	町	産業課							
【行政評価】	H 1 9 事前評価	第1次 △	第2次 △	年次別 事後評価	評価点数 今後の方針	△ △	△ △	△ △	△ △

実施概要										
事務・事業名					実施期間					
					H20【実績】	H21【実績】	H22	H23	H24~H27	
農業振興センター管理運営費	事業番号 :	10622								
【概要】	総事業費	65,681千円			【実績額】 7,483千円	【実績額】 7,342千円				
農業振興センターの適正な維持管理					農産物加工実習室					
【計画期間】	20	~	27		利用日数 165日	利用日数 197日				
【実施主体】	町		産業建設課		利用延人数 1,233人	利用延人数 1,417人				
【行政評価】	H 1 9 事前評価	第1次	第2次	年次別 事後評価	評価点数 今後の方針					
ひがしもこと乳酪館管理運営費	事業番号 :	110620								
【概要】	総事業費	110,964千円			【実績額】 12,909千円	【実績額】 13,138千円				
町の観光振興を図るとともに町民の憩いの場として、乳酪館の充実を図る。					指定管理委託	指定管理委託				
【計画期間】	20	~	27		利用日数 289日	利用日数 299日				
【実施主体】	町		産業建設課		入込者数 22,154人	入込者数 24,035人				
【行政評価】	H 1 9 事前評価	第1次	第2次	年次別 事後評価	評価点数 今後の方針	冷房・電気設備修繕				
						テーブル・ベンチ購入	市乳室・薰煙室床修繕			
							チーズ製造処理室床修繕 [H24]			

区分	③担い手の育成						
主な施策	<ul style="list-style-type: none"> <li>農業後継者の育つ環境や条件を整えるために「大空町農業担い手育成センター」を設置し、支援体制の充実をはかります。</li> <li>地域農業の担い手となるリーダーの育成に努めます。</li> <li>さまざまな立場の農業後継者の相互理解と交流を促進するため、後継者組織の育成をはかります。</li> <li>安定的な農業経営を実現するため、農業経営の法人化や農作業受託組織の育成、コントラクター事業（農業支援組織など）の拡充をはかり、生産性の効率化と省力化を推進します。</li> <li>女性の農業経営参画の機会を拡充させ、農業関係団体の活動、地域活動などへの女性の参画を促進します。</li> <li>経営移譲した高齢農業者の知識や豊かな経験を活かし、農村地域の維持・発展のために農業指導や農村文化の伝承などを促進します。</li> </ul>						
実施概要							
事務・事業名			実施期間				
			H20【実績】	H21【実績】	H22	H23	
<b>農業後継者育成対策事業</b> 事業番号 : 110614			■■■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■■■	
【概要】 総事業費 14,126千円 農業後継者の育つ環境や条件を整え大空町農業担い手育成センターを設置し、農業の振興を図る。			【実績額】 954千円 農業担い手の研修支援対策 新規就農支援対策 農業後継者配偶者対策 郡下交流事業参加 者11名（大空町2 名）のうち結婚成立 件数1名	【実績額】 795千円 農業担い手の研修支援対策 新規就農支援対策 農業後継者配偶者対策 郡下交流事業参加 者10名（大空町5 名）のうち結婚成立 件数1名	1,851千円	2,455千円	8,071千円
【計画期間】 20 ~ 27					結婚相談員委託料 1,030千円	結婚相談員委託料 1,613千円	結婚相談員委託料 1,030千円
【実施主体】 大空町農業担い手育成センター 農業委員会							
【行政評価】 H19 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 24 18 事後評価 今後の方針			24	20	24 20		
C	C	C					

区分	④畜産の振興																															
主な施策	<ul style="list-style-type: none"> <li>経営を支える乳牛の改良と、安全な牛乳を提供するために活動している乳牛検定組合の活動を支援します。</li> <li>酪農家が休暇を取得し、ゆとりをもった酪農と生活を実現するために必要な酪農ヘルパー利用組合活動を支援します。</li> <li>肉用牛は、黒毛和種や乳用種の肥育を推進し、飼養管理技術や衛生対策の向上による「安全・安心」な牛肉の生産を支援します。</li> <li>町内産黒毛和種の枝肉成績を活用した和牛繁殖牛群の改良を推進します。</li> <li>町営牧野の管理体制の見直しと効率的な運営に務めます。</li> <li>養豚は、衛生対策の普及推進をはかるとともに、環境対策を推進し、家畜伝染病の予防に努めます。</li> <li>地域の獣医療を充実させるため、家畜疾病や損傷の治療を担う農業共済組合事業を支援します。</li> </ul>																															
	実施概要																															
事務・事業名						実施期間																										
<b>畜産一般事務費</b>						H20【実績】	H21【実績】	H22	H23	H24~H27																						
事業番号 : 10632																																
<p><b>【概要】</b> 総事業費 5,423千円 大空町における畜産振興の拡大を図るために、家畜飼養の奨励に必要な活動及び支援を実施する。</p>						【実績額】 626千円 家畜飼養頭数(戸数) 乳用牛(50戸) 5,217頭 肉用牛(62戸) 6,425頭 馬(3戸) 8頭 めん羊(4戸) 87頭 豚(10戸) 13,137頭 採卵鶏(2戸) 25,080頭	【実績額】 616千円 家畜飼養頭数(戸数) 乳用牛(49戸) 5,419頭 肉用牛(64戸) 6,141頭 馬(3戸) 7頭 めん羊(3戸) 83頭 豚(9戸) 12,531頭 採卵鶏(2戸) 31,080頭	926千円	651千円	2,604千円																						
<p><b>【計画期間】</b> 20 ~ 27</p>																																
<p><b>【実施主体】</b> 町 産業課、産業建設課</p>																																
<table border="1"> <tr> <td><b>【行政評価】</b></td><td>H 1 9</td><td>第1次</td><td>第2次</td><td>年次別</td><td>評価点数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>事前評価</td><td></td><td></td><td>事後評価</td><td>今後の方針</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>						<b>【行政評価】</b>	H 1 9	第1次	第2次	年次別	評価点数							事前評価			事後評価	今後の方針										
<b>【行政評価】</b>	H 1 9	第1次	第2次	年次別	評価点数																											
	事前評価			事後評価	今後の方針																											
<b>酪農ヘルパー事業補助金</b>						事業番号 : 10635																										
<p><b>【概要】</b> 総事業費 23,296千円 酪農ヘルパー利用組合を補助支援することでその安定的な運営に寄与する。</p>						【実績額】 2,912千円 女満別地区 912千円 (12戸) 東藻琴地区 2,000千円 (30戸)	【実績額】 2,912千円 女満別地区 912千円 (12戸) 東藻琴地区 2,000千円 (31戸)	2,912千円	2,912千円	11,648千円																						
<p><b>【計画期間】</b> 20 ~ 27</p>																																
<p><b>【実施主体】</b> 町 産業課、産業建設課</p>																																
<table border="1"> <tr> <td><b>【行政評価】</b></td><td>H 1 9</td><td>第1次</td><td>第2次</td><td>年次別</td><td>評価点数</td><td>17</td><td>17</td><td>18</td><td>18</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>事前評価</td><td></td><td></td><td>事後評価</td><td>今後の方針</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td></td></tr> </table>						<b>【行政評価】</b>	H 1 9	第1次	第2次	年次別	評価点数	17	17	18	18			事前評価			事後評価	今後の方針	C	C	C	C						
<b>【行政評価】</b>	H 1 9	第1次	第2次	年次別	評価点数	17	17	18	18																							
	事前評価			事後評価	今後の方針	C	C	C	C																							
<b>オホーツク農業共済組合負担金</b>						事業番号 : 10638																										
<p><b>【概要】</b> 総事業費 8,720千円 畜産現場における家畜疾病及び損傷の治療を担うオホーツク農業共済組合を支援する。(斜網地区農業共済組合の合併)</p>						【実績額】 1,090千円	【実績額】 1,090千円	1,090千円	1,090千円	4,360千円																						
<p><b>【計画期間】</b> 20 ~ 27</p>																																
<p><b>【実施主体】</b> 町 産業課、産業建設課</p>																																
<table border="1"> <tr> <td><b>【行政評価】</b></td><td>H 1 9</td><td>第1次</td><td>第2次</td><td>年次別</td><td>評価点数</td><td>17</td><td>17</td><td>19</td><td>18</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>事前評価</td><td></td><td></td><td>事後評価</td><td>今後の方針</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td></td></tr> </table>						<b>【行政評価】</b>	H 1 9	第1次	第2次	年次別	評価点数	17	17	19	18			事前評価			事後評価	今後の方針	C	C	C	C						
<b>【行政評価】</b>	H 1 9	第1次	第2次	年次別	評価点数	17	17	19	18																							
	事前評価			事後評価	今後の方針	C	C	C	C																							

## 実施概要

事務・事業名					実施期間					
					H20【実績】	H21【実績】	H22	H23	H24~H27	
町営牧野管理費	事業番号 :	10640								
【概要】	総事業費	52,754千円			【実績額】 6,376千円	【実績額】 8,295千円				
町内畜産農家が飼養している家畜の預託放牧により、畜産経営の安定に寄与する。(住吉牧野)					利用戸数 15戸	利用戸数 14戸				
入牧実頭数 牛180頭					馬 4頭	馬 4頭				
馬 4頭					入牧延頭数 牛21,064頭	入牧延頭数 牛19,611頭				
馬 614頭					馬 614頭	馬 562頭				
【計画期間】	20	~	27							
【実施主体】	町	産業課								
【行政評価】	H 1 9 事前評価	第1次	第2次	年次別 評価点数	18 C	18 C	18 C	18 C		
乳検組合運営費補助金	事業番号 :	10686								
【概要】	総事業費	23,160千円			【実績額】 3,070千円	【実績額】 2,870千円				
生乳の品質向上及び検査データを活用した乳牛改良を図るため、乳牛検定組合に支援する。					女満別地区 570千円 (10戸)	女満別地区 570千円 (10戸)				
【計画期間】	20	~	27							
【実施主体】	町	産業課、産業建設課								
【行政評価】	H 1 9 事前評価	第1次	第2次	年次別 評価点数	19 C	18 C	18 C	18 C		
黒毛和牛肥育試験事業	事業番号 :	10657								
【概要】	総事業費	10,884千円			【実績額】 1,261千円	【実績額】 1,176千円				
肉牛センターにて肥育技術の確立、枝肉成績を活用した和牛繁殖牛群の改良を進め、黒毛和牛生産振興に資する。					肥育牛28頭導入 飼養頭数28頭	肥育牛4頭導入 飼養頭数23頭				
【計画期間】	20	~	27							
【実施主体】	町	産業課								
【行政評価】	H 1 9 事前評価	第1次	第2次	年次別 評価点数	13 C	16 C	16 C	16 C		
あばしり和牛産地強化支援事業補助金【H21追加】	事業番号 :	110623								
【概要】	総事業費	840千円			【実績額】 280千円	280千円				
網走市および大空町・農協・和牛生産者組織で地域全体の和牛資質の向上を図る取組みとして、対象農家へ支援を行う。					対象農家 7戸	280千円				
【計画期間】	21	~	23							
【実施主体】	町	産業建設課								
【行政評価】	H 1 9 事前評価	第1次	第2次	年次別 評価点数	△△	△△	18 B	18 B		

実施概要						
事務・事業名	実施期間					
	H20【実績】	H21【実績】	H22	H23	H24~H27	
家畜伝染病防疫対策協議会補助金【H22追加】 事業番号 : 【概要】 総事業費 372千円 家畜伝染病防疫対策協議会への補助（口蹄疫対策等）			■■■■■➡ 372千円			
【計画期間】 22						
【実施主体】 町 産業課、産業建設課						
【行政評価】 H 1 9 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 事後評価 今後の方針						

区分	⑤林業の振興															
主な施策	<ul style="list-style-type: none"> <li>森林が持つ多面的機能に配慮しつつ、それぞれの機能に応じた森林整備を行うため、適地適木を旨とし、未造林地の解消や除間伐などの適切な指導に努め、公益的機能の増進となるよう森林整備を推進します。</li> <li>森林の適正な管理や施業コストの低減をはかるため、林道や作業道路などの林内道路網の維持管理に努めます。</li> <li>大空町森林整備計画や網走東部地域森林計画に基づいた適正な森林施業に努め、優良素材の生産を推進します。</li> <li>森林整備事業の促進により、森林組合など林業事業体の体质強化と経営基盤の強化を推進します。</li> <li>森林所有者に対する意向調査に基づき、林業指導などの一層の強化をはかります。</li> <li>国土緑化思想の普及啓発を促進します。</li> </ul>															
<b>実 施 概 要</b>																
事務・事業名																
事業番号 : 10667																
<p><b>林業総務一般事務費</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">【概要】</td> <td style="width: 10%;">総事業費</td> <td style="width: 60%;">8,132千円</td> </tr> <tr> <td colspan="3">森林の多面的機能の発揮と林業者の社会的・経済的な向上を図る</td> </tr> <tr> <td colspan="3">【計画期間】 20 ~ 27</td> </tr> <tr> <td colspan="3">【実施主体】 町 産業課、産業建設課</td> </tr> <tr> <td colspan="3">【行政評価】 H 1 9 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 事後評価 今後の方針</td> </tr> </table>		【概要】	総事業費	8,132千円	森林の多面的機能の発揮と林業者の社会的・経済的な向上を図る			【計画期間】 20 ~ 27			【実施主体】 町 産業課、産業建設課			【行政評価】 H 1 9 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 事後評価 今後の方針		
【概要】	総事業費	8,132千円														
森林の多面的機能の発揮と林業者の社会的・経済的な向上を図る																
【計画期間】 20 ~ 27																
【実施主体】 町 産業課、産業建設課																
【行政評価】 H 1 9 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 事後評価 今後の方針																
<p><b>森林整備推進対策事業補助金</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">【概要】</td> <td style="width: 10%;">総事業費</td> <td style="width: 60%;">28,733千円</td> </tr> <tr> <td colspan="3">森林施業が適正に実施されるよう森林整備計画に基づく下刈、除間伐事業の実行を確保し、事業に対する助成を行うことにより、地域林業の活性化を図る。</td> </tr> <tr> <td colspan="3">【計画期間】 20 ~ 27</td> </tr> <tr> <td colspan="3">【実施主体】 町 産業課、産業建設課</td> </tr> <tr> <td colspan="3">【行政評価】 H 1 9 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 20 17 事後評価 今後の方針</td> </tr> </table>		【概要】	総事業費	28,733千円	森林施業が適正に実施されるよう森林整備計画に基づく下刈、除間伐事業の実行を確保し、事業に対する助成を行うことにより、地域林業の活性化を図る。			【計画期間】 20 ~ 27			【実施主体】 町 産業課、産業建設課			【行政評価】 H 1 9 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 20 17 事後評価 今後の方針		
【概要】	総事業費	28,733千円														
森林施業が適正に実施されるよう森林整備計画に基づく下刈、除間伐事業の実行を確保し、事業に対する助成を行うことにより、地域林業の活性化を図る。																
【計画期間】 20 ~ 27																
【実施主体】 町 産業課、産業建設課																
【行政評価】 H 1 9 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 20 17 事後評価 今後の方針																
<p><b>21世紀北の森づくり推進事業補助金</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">【概要】</td> <td style="width: 10%;">総事業費</td> <td style="width: 60%;">175,854千円</td> </tr> <tr> <td colspan="3">森林施業が適正に実施されるよう森林整備計画に基づく造林(植栽)事業の実行を確保し、事業の助成を行うことにより、地域林業の活性化を図る。</td> </tr> <tr> <td colspan="3">【計画期間】 20 ~ 27</td> </tr> <tr> <td colspan="3">【実施主体】 町 産業課、産業建設課</td> </tr> <tr> <td colspan="3">【行政評価】 H 1 9 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 21 18 事後評価 今後の方針</td> </tr> </table>		【概要】	総事業費	175,854千円	森林施業が適正に実施されるよう森林整備計画に基づく造林(植栽)事業の実行を確保し、事業の助成を行うことにより、地域林業の活性化を図る。			【計画期間】 20 ~ 27			【実施主体】 町 産業課、産業建設課			【行政評価】 H 1 9 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 21 18 事後評価 今後の方針		
【概要】	総事業費	175,854千円														
森林施業が適正に実施されるよう森林整備計画に基づく造林(植栽)事業の実行を確保し、事業の助成を行うことにより、地域林業の活性化を図る。																
【計画期間】 20 ~ 27																
【実施主体】 町 産業課、産業建設課																
【行政評価】 H 1 9 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 21 18 事後評価 今後の方針																
実施期間																
H20【実績】																
H21【実績】																
H22																
H23																
H24~H27																
<p><b>林業総務一般事務費</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">【概要】</td> <td style="width: 10%;">総事業費</td> <td style="width: 60%;">8,132千円</td> </tr> <tr> <td colspan="3">森林の多面的機能の発揮と林業者の社会的・経済的な向上を図る</td> </tr> <tr> <td colspan="3">【計画期間】 20 ~ 27</td> </tr> <tr> <td colspan="3">【実施主体】 町 産業課、産業建設課</td> </tr> <tr> <td colspan="3">【行政評価】 H 1 9 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 事後評価 今後の方針</td> </tr> </table>		【概要】	総事業費	8,132千円	森林の多面的機能の発揮と林業者の社会的・経済的な向上を図る			【計画期間】 20 ~ 27			【実施主体】 町 産業課、産業建設課			【行政評価】 H 1 9 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 事後評価 今後の方針		
【概要】	総事業費	8,132千円														
森林の多面的機能の発揮と林業者の社会的・経済的な向上を図る																
【計画期間】 20 ~ 27																
【実施主体】 町 産業課、産業建設課																
【行政評価】 H 1 9 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 事後評価 今後の方針																
<p><b>森林整備推進対策事業補助金</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">【概要】</td> <td style="width: 10%;">総事業費</td> <td style="width: 60%;">28,733千円</td> </tr> <tr> <td colspan="3">森林施業が適正に実施されるよう森林整備計画に基づく下刈、除間伐事業の実行を確保し、事業に対する助成を行うことにより、地域林業の活性化を図る。</td> </tr> <tr> <td colspan="3">【計画期間】 20 ~ 27</td> </tr> <tr> <td colspan="3">【実施主体】 町 産業課、産業建設課</td> </tr> <tr> <td colspan="3">【行政評価】 H 1 9 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 20 17 事後評価 今後の方針</td> </tr> </table>		【概要】	総事業費	28,733千円	森林施業が適正に実施されるよう森林整備計画に基づく下刈、除間伐事業の実行を確保し、事業に対する助成を行うことにより、地域林業の活性化を図る。			【計画期間】 20 ~ 27			【実施主体】 町 産業課、産業建設課			【行政評価】 H 1 9 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 20 17 事後評価 今後の方針		
【概要】	総事業費	28,733千円														
森林施業が適正に実施されるよう森林整備計画に基づく下刈、除間伐事業の実行を確保し、事業に対する助成を行うことにより、地域林業の活性化を図る。																
【計画期間】 20 ~ 27																
【実施主体】 町 産業課、産業建設課																
【行政評価】 H 1 9 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 20 17 事後評価 今後の方針																
<p><b>21世紀北の森づくり推進事業補助金</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">【概要】</td> <td style="width: 10%;">総事業費</td> <td style="width: 60%;">175,854千円</td> </tr> <tr> <td colspan="3">森林施業が適正に実施されるよう森林整備計画に基づく造林(植栽)事業の実行を確保し、事業の助成を行うことにより、地域林業の活性化を図る。</td> </tr> <tr> <td colspan="3">【計画期間】 20 ~ 27</td> </tr> <tr> <td colspan="3">【実施主体】 町 産業課、産業建設課</td> </tr> <tr> <td colspan="3">【行政評価】 H 1 9 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 21 18 事後評価 今後の方針</td> </tr> </table>		【概要】	総事業費	175,854千円	森林施業が適正に実施されるよう森林整備計画に基づく造林(植栽)事業の実行を確保し、事業の助成を行うことにより、地域林業の活性化を図る。			【計画期間】 20 ~ 27			【実施主体】 町 産業課、産業建設課			【行政評価】 H 1 9 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 21 18 事後評価 今後の方針		
【概要】	総事業費	175,854千円														
森林施業が適正に実施されるよう森林整備計画に基づく造林(植栽)事業の実行を確保し、事業の助成を行うことにより、地域林業の活性化を図る。																
【計画期間】 20 ~ 27																
【実施主体】 町 産業課、産業建設課																
【行政評価】 H 1 9 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 21 18 事後評価 今後の方針																

## 実施概要

事務・事業名	実施期間				
	H20【実績】	H21【実績】	H22	H23	H24~H27
<b>森林整備地域活動支援交付金【H22追加】</b> 事業番号 : 10671 <b>【概要】</b> 総事業費 5,000千円 森林の被害状況等を確認し、森林所有者の森林整備の必要性を改めて認識し、間伐等の施業促進を図る。 <b>【計画期間】</b> 22 <b>【実施主体】</b> 町 産業課、産業建設課 <b>【行政評価】</b> H 1 9 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 事後評価 今後の方針			5,000千円 事業面積 500ha		
<b>有害鳥獣駆除推進事業</b> 事業番号 : 10670 <b>【概要】</b> 総事業費 14,911千円 キツネ・熊・エゾシカ・カラス・キジバト等の有害鳥獣の駆除を行うことにより、農林業の振興を図る。 <b>【計画期間】</b> 20 ~ 27 <b>【実施主体】</b> 町 産業課、産業建設課 <b>【行政評価】</b> H 1 9 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 事後評価 今後の方針	【実績額】 1,435千円 熊 0頭 シカ 151頭 キツネ 33頭 カラス 138羽 ハト 74羽	【実績額】 1,950千円 熊 8頭 シカ 200頭 キツネ 106頭 カラス 531羽 ハト 81羽	2,106千円	1,884千円	7,536千円
<b>林道維持補修事業</b> 事業番号 : 10673 <b>【概要】</b> 総事業費 2,498千円 普通林道の維持補修等・危険箇所の改良を行い、林道の適正な管理を図る。 <b>【計画期間】</b> 20 ~ 27 <b>【実施主体】</b> 町 産業課、産業建設課 <b>【行政評価】</b> H 1 9 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 事後評価 今後の方針	【実績額】 398千円 舗装工 266m <sup>2</sup>	【実績額】 221千円 取付道路補修 1箇所	379千円 舗装補修41m <sup>2</sup> 横断排水溝泥上35箇所 道路法面補修1箇所	300千円	1,200千円
<b>公有林管理育成事業</b> 事業番号 : 10676 <b>【概要】</b> 総事業費 153,364千円 森林施業計画に基づき、町有林の整備を実施し、財産の保全と森林の多目的機能の高度発揮を図る。 <b>【計画期間】</b> 20 ~ 27 <b>【実施主体】</b> 町 産業課、産業建設課 <b>【行政評価】</b> H 1 9 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 19 17 事後評価 B B 今後の方針	【実績額】 15,333千円 造林 3.82ha 下刈 31.04ha 間伐 3.91ha 除伐 27.12ha 皆伐 3.60ha 鼠薬剤散布 98.37ha	【実績額】 16,637千円 造林 6.59ha 下刈 24.28ha 間伐 4.84ha 抾伐 0.24ha 除伐 57.07ha 皆伐 1.34ha 鼠薬剤散布87.36ha	18,642千円 造林 3.40ha 下刈 27.01ha 間伐 16.44ha 抾伐 0.70ha 除伐 8.92ha 皆伐 3.70ha 鼠薬剤散布85.87ha	19,134千円 造林 3.02ha 下刈 30.56ha 間伐 2.00ha 抾伐 2.36ha 除伐 39.48ha 皆伐 9.88ha 鼠薬剤散布83.75ha	83,618千円 造林 29ha 下刈 122ha 間伐 8ha 抾伐 8ha 除伐 124ha 皆伐 27ha 鼠薬剤散布 370ha

## (2) 水産業の振興

基本方針： 自然環境と調和のとれた地場水産業の振興をはかるとともに、網走湖の水質保全に向けた継続的な環境整備を推進します。

区分	①水産業振興対策の推進							
主な施策	<ul style="list-style-type: none"> <li>・漁業資源増殖のための水質環境調査、しじみの分布調査・移植放流試験、流入河川調査などの支援を行います。</li> <li>・網走湖の浚渫、水草刈り、湖水の流水化など水質浄化対策事業の協力と継続要望を行います。</li> <li>・安全操業・緊急待避のための船着場の整備要望を行います。</li> <li>・水産業と自然環境の貴重さ、大切さを広めるためのマリン・ツーリズムの振興をはかります。</li> </ul>							
実施概要								
事務・事業名				実施期間				
				H20【実績】	H21【実績】	H22		
<b>水産業振興一般事務費</b>		事業番号： 10678		【実績額】 40千円	【実績額】 40千円	40千円		
【概要】 総事業費 320千円 内水面漁業（網走湖）の振興を図るとともに、近年増加している密漁に対する防止対策を推進する。						40千円		
【計画期間】 20 ~ 27						160千円		
【実施主体】 町 産業課								
【行政評価】 H 1 9 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価								
水産業振興対策補助金								
事業番号： 10679								
【概要】 総事業費 16,392千円 網走湖の環境変化を早急にとらえ、有用資源であるシジミ、ワカサギ、シラウオ、コイについて現存量、再生産状況の把握及び増養殖技術の確立を目的として実施する。また、流入河川の一つである女満別川の上流にはゴルフ場があり管理の使用される農薬等には充分注意する必要があることから調査を実施する。		【実績額】 2,049千円 西網走漁業協同組合に補助		【実績額】 2,049千円 西網走漁業協同組合に補助		2,049千円		
【計画期間】 20 ~ 27		漁獲量の状況		漁獲量の状況		2,049千円		
【実施主体】 町 産業課		ワカサギ 47.0 t シラウオ 7.7 t シジミ 211.5 t その他 3.1 t		ワカサギ 61.5 t シラウオ 1.8 t シジミ 229.7 t その他 3.1 t		8,196千円		
【行政評価】 H 1 9 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 24 17 事後評価 今後の方針		17	17	15	15			
		B	B	B	B			

### (3) 観光産業の振興

基本方針： 恵まれた自然環境と地域の特性を活かし、年間を通した滞在型の観光メニューづくりやイベントなどによる町の魅力にふれる機会づくりに努めます。

区分	①観光施設等の充実
主な施策	<ul style="list-style-type: none"> <li>・通年で楽しめる滞在型の観光メニューづくりを行います。</li> <li>・主な観光施設への誘導・案内サインの設置など、適正な誘導案内に向けた整備を行います。</li> <li>・観光協会など、観光団体の育成強化をはかります。</li> <li>・国土交通省の認定を受けた「大空町観光地域づくり実践プラン」を推進します。</li> <li>・藻琴山温泉芝桜公園、メルヘン公園などの機能充実を進め、旅行者の誘致を進めます。</li> <li>・公園の維持管理における民間活力の活用について検討します。</li> </ul>
実 施 概 要	
事務・事業名	
実施期間	
H20【実績】 H21【実績】 H22 H23 H24~H27	
<b>観光振興一般事務費</b>	事業番号 : 10710
【概要】	総事業費 36,806千円
観光振興にかかる一般事業。観光振興にかかる総合事業を速やかに実施しなければならない事業。	<p>【実績額】 4,560千円 年間観光客数 827,700人</p> <p>空港ターミナルビル広告 広域観光協議会負担金</p> <p>滞在体験ガイドブック 35,000部 観光ポスター 3,000部 観光要覧増刷 5,000部 マップパネル 5枚</p> <p>観光案内業務委託 芝桜公園環境整備委託</p> <p>観光ガイドマップ作成(4ヶ国語)</p>
【計画期間】	20 ~ 27
【実施主体】	町 産業課、産業建設課
【行政評価】	H 1 9 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 事後評価 今後の方針
<b>ひまわり作付事業</b>	事業番号 : 10709
【概要】	総事業費 35,506千円
観光資源として定着している、ひまわりの作付け振興に務める。作付面積が減少しないよう今後ひまわり作付者に種子・肥料代を補助しひまわり事業に務める。(町リサイクルセンター前・朝日ヶ丘公園周辺にひまわりの作付け。	<p>【実績額】 4,389千円 朝日ヶ丘公園周辺 3.7ha リサイクルセンター前用地 2.0ha 朝日ヶ丘公園周辺農地 7.0ha</p> <p>農業補償</p> <p>【実績額】 4,951千円 朝日ヶ丘公園周辺 3.7ha リサイクルセンター前用地 2.0ha 朝日ヶ丘公園周辺農地 7.7ha</p> <p>農業補償</p>
【計画期間】	20 ~ 27
【実施主体】	町 産業課
【行政評価】	H 1 9 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 28 19 事後評価 今後の方針

## 実施概要

事務・事業名	実施期間				
	H20【実績】	H21【実績】	H22	H23	H24~H27
<b>観光協会補助金</b> 事業番号 : 10714					
【概要】 総事業費 49,680千円 観光振興に資するための補助を行う。町の観光振興に対する観光・情報等の積極的な宣伝活動を行う。	【実績額】 4,548千円 女満別地区 3,648千円 東藻琴地区 900千円	【実績額】 6,390千円 女満別地区 5,490千円 【湖畔環境美化業務委託分を統合】 東藻琴地区 900千円	6,457千円	6,457千円	25,828千円
【計画期間】 20 ~ 27					
【実施主体】 町 産業課、産業建設課					
【行政評価】 H19 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 28 17 事後評価 今後の方針	18 B	18 B	18 B		
<b>観光誘導看板設置事業</b> 事業番号 : 10724					
【概要】 総事業費 6,857千円 観光案内板の修正及び新規設置事業	【実績額】 6,857千円 小型標識（新設・再利用） 標識柱 16基 標識板 33枚 大型標識（新設・再利用） 標識柱 3基 標識板 7枚				
【計画期間】 20					
【実施主体】 町 産業課、産業建設課					
【行政評価】 H19 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 事後評価 今後の方針	26 E	26 E			
<b>湖畔管理費</b> 事業番号 : 10713					
【概要】 総事業費 10,335千円 湖畔の管理・施設等の整備。湿性植物群落・野生動物の生態は、大空町はもとより貴重な財産である。	【実績額】 1,710千円 環境美化業務委託 水芭蕉観察木道修繕 木製遊具修繕	【実績額】 1,819千円 【観光協会補助金へ移動】 湖畔園地枯木伐採委託 木製遊具ブランコ修繕	1,481千円	1,065千円	4,260千円
【計画期間】 20 ~ 27					
【実施主体】 町 産業課					
【行政評価】 H19 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 事後評価 今後の方針					
<b>朝日ヶ丘公園管理運営費</b> 事業番号 : 10728					
【概要】 総事業費 111,427千円 町の観光振興を図るとともに町民の憩い場として、公園管理の充実を図る。展望台・パークゴルフ場の維持管理。	【実績額】 14,476千円 指定管理委託 利用日数 187日 入込者数 33,637人 パークゴルフ利用 15,770人 夢号死去、ブロアー移設	【実績額】 14,997千円 指定管理委託 利用日数 176日 入込者数 29,068人 パークゴルフ利用 14,672人 パドック改修工事	19,704千円	15,650千円	46,600千円
【計画期間】 20 ~ 27					
【実施主体】 町 産業課					
【行政評価】 H19 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 事後評価 今後の方針					

## 実施概要

事務・事業名	実施期間				
	H20【実績】	H21【実績】	H22	H23	H24~H27
<b>道の駅振興事業</b> 事業番号 : 10726					
【概要】 総事業費 3,710千円 地域交流拠点として観光振興の充実を図る。情報等を随時提供するとともに、観光・情報・販売等の積極的な宣伝活動目的とする。近年観光客の入り込みが増加して対応不足が課題となっている。全道的な事業の実施。	【実績額】 146千円 入込者数 384,827人	【実績額】 116千円 入込者数 398,879人	2,908千円	108千円	432千円
【計画期間】 20 ~ 27					
【実施主体】 町 産業課					
【行政評価】 H 1 9 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 30 22 事後評価 今後の方針	21 B	21 B	21 B		
<b>メルヘン観光交流センター整備事業</b> 事業番号 : 110711					
【概要】 総事業費 57,749千円 観光情報の発信施設及び飲食機能を併せ持った一体的施設の整備事業 (施設概要) 建築面積321.60m <sup>2</sup> 、延床面積288.00m <sup>2</sup> 、鉄骨造平屋建、観光案内所、飲食店4店舗、屋内テラス	【実績額】 22,593千円 調査設計委託 設計監理委託 建設工事	35,156千円 設計監理委託 備品購入 建設工事(繰越)			
【計画期間】 21 ~ 22					
【実施主体】 町 産業課					
【行政評価】 H 1 9 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 21 17 事後評価 今後の方針	25 B	25 B			
<b>メルヘン観光交流センター管理運営費【H21追加】</b> 事業番号 : 10730					
【概要】 総事業費 12,522千円 町の観光拠点施設として適正な管理運営を図る。	3,839千円 施設管理運営費 清掃業務委託	5,083千円 施設管理運営費 清掃業務委託 備品購入			
【計画期間】 22 ~ 27					
【実施主体】 町 産業課					
【行政評価】 H 1 9 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 今後の方針					
<b>藻琴山登山道管理費</b> 事業番号 : 10712					
【概要】 総事業費 4,535千円 観光振興にかかる一般事業。観光振興の総体事業を速やかに実施しなければならない事業。	【実績額】 586千円 登山道整備 入山者数 698人	【実績額】 187千円 登山道整備 入山者数 671人	627千円	627千円	2,508千円
【計画期間】 20 ~ 27					
【実施主体】 町 産業建設課					
【行政評価】 H 1 9 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 今後の方針					

## 実施概要

事務・事業名	実施期間				
	H20【実績】	H21【実績】	H22	H23	H24~H27
<b>芝桜公園整備事業</b> 事業番号 : 10729					
【概要】 総事業費 234,986千円	【実績額】 98,593千円	【実績額】 40,891千円	1,502千円	84,900千円	9,100千円
・芝桜公園整備：園路整備、法面改修、公園広場整備、展望台整備 ・温泉施設整備：温浴施設建設、源泉管理棟・浄化槽整備、駐車場・外構 ・コテージ整備：コテージ建設 ・活性化施設整備：オーブンテラス、売店施設、芝桜公園入口棟、休憩兼焼肉施設	芝桜公園整備 調査設計 一式 園路広場整備 3,251m <sup>2</sup> 法面改修 3,443m <sup>2</sup> 芝桜植栽工事 10,974m <sup>2</sup> 活性化施設整備 売店施設（4店） 72.9m <sup>2</sup> 休憩施設 58.3m <sup>2</sup> 電気工事 植栽工事 68本 駐車場用地購入・整備 30,380m <sup>2</sup>	芝桜公園整備 植栽工 260本 階段、擁壁、入口法面整備 テント休憩 2基 バイオトイレ 1基 標識工 4基 公園広場整備 1,260m <sup>2</sup> 暗渠排水工 一式 料金所設置 5基 管理棟改築 一式 展望台解体 一式 展望プラ擬木 一式 ゴーカート施設、釣堀管理棟、 売店腰壁、東屋開口等改修 電波時計 一式	・調査設計 ・看板作成	ハウス整備 ・調査設計 ・ハウス、作業所配管 ・用地費・造成費 ・備品 温浴施設整備 ・調査設計 ・温泉ポンプ ・温泉供給施設 ・温泉送湯施設	温浴施設整備 ・調査設計 ・風呂改修 ・備品
【計画期間】 20 ~ 24					
【実施主体】 町 産業建設課					
【行政評価】 H 1 9 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 28 20 今後の方針	16 B	16 B	16 B		
<b>温泉権利購入</b> 事業番号 :					
【概要】 総事業費 49,979千円	【実績額】 49,979千円				
東藻琴温泉管理公社所有の温泉権利を購入	温泉権利 作業庫				
【計画期間】 21					
【実施主体】 町 産業建設課					
【行政評価】 H 1 9 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価					
<b>東藻琴地区道の駅整備事業</b> 事業番号 :					
【概要】 総事業費 328,598千円	【実績額】 3,622千円	4,976千円			320,000千円
道の駅公園整備（駐車場、取付道路）、水洗トイレ整備、用地買収費	基本構想策定 まちづくり住民懇談会				駐車場・取付道路整備 水洗トイレ整備等 用地買収 [H24~26]
【計画期間】 21 ~ 26					
【実施主体】 町 地域振興課、産業建設課					
【行政評価】 H 1 9 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価					

区分	②観光事業の再構築									
主な施策	<ul style="list-style-type: none"> <li>・広い分野の多種多様で広域的な情報の収集と発信に努めます。</li> <li>・広域的な花観光・周遊観光の連携による旅行者へのおもてなしの向上をはかります。</li> <li>・自然公園や観光施設の保全や活用に努めます。</li> <li>・地域の特色ある産業と連携した体験型観光事業に取り組みます。</li> <li>・「ゆっくり・楽しみ・癒す」をテーマとした「スロー・ツーリズム」を推進します。</li> </ul>									
	実施概要									
事務・事業名					実施期間					
					H20【実績】	H21【実績】	H22	H23	H24~H27	
<b>観光協会行事補助金</b> <b>【概要】</b> 総事業費 29,056千円 観光協会主催の事業に対し補助を行う。四季を通してのイベント・湖上のスポーツ振興を図る。しじみ取り・観光夏まつり・わかさぎ釣りの各種事業に補助する。					■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	►
<b>【計画期間】</b> 20 ~ 27 <b>【実施主体】</b> 町 産業課 <b>【行政評価】</b> H 1 9 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 28 19 事後評価 今後の方針					【実績額】 3,632千円	【実績額】 3,632千円	3,632千円	3,632千円	14,528千円	
<b>メルヘンフェア開催事業【事業名変更】</b> <b>【概要】</b> 総事業費 2,468千円 観光・商工振興を図る。町の観光・商工振興に資すると同時に出演者・来場者との交流の場をつくり地域活性化を図る。情報・観光・物産の拠点、道の駅の多目的利用により地域の活性化を図る。					■■■■■■■■■■	►	【市民ビッグデーに移行】			
<b>【計画期間】</b> 20 <b>【実施主体】</b> 町 産業課 <b>【行政評価】</b> H 1 9 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 28 20 事後評価 今後の方針					【実績額】 2,468千円	開催日 7月5~6日 音楽ステージ 23組出演 有料ライブ 桑名正博ほか 交流露天市 6店舗出店				
<b>町民ビッグデー実行委員会交付金【H21事業名変更】</b> <b>【概要】</b> 総事業費 18,000千円 町民の交流及び親睦融和を図り、かつ本町の商工観光の振興さらには地域の活性化を図る。					■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	►
<b>【計画期間】</b> 21 ~ 27 <b>【実施主体】</b> 町 産業課 <b>【行政評価】</b> H 1 9 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 事後評価 今後の方針					【実績額】 2,500千円	開催日 7月5日 音楽広場ステージ、焼肉広場 買物広場、ちびっ子広場 入込者数 33,000人	3,000千円	2,500千円	10,000千円	

### 実 施 概 要

事務・事業名					実施期間				
					H20【実績】	H21【実績】	H22	H23	H24~H27
めまんべつ雪んこ広場実行委員会交付金【H21追加】事業番号:					■■■■■➡				
【概要】	総事業費	400千円			【実績額】 400千円 馬そり体験 413人 滑り台 歩くスキー、かんじき体験 など				
馬そり体験及び雪山滑り台の制作などを行い、冬期間における滞在・体験型観光を推進する事業に対して交付金を交付する。									
【計画期間】	20								
【実施主体】	町	産業課							
【行政評価】	H 1 9 事前評価	第1次	第2次	年次別 評価点数	16 B	16 B			
				事後評価					
				今後の方針					
芝桜まつり実行委員会交付金	事業番号:	10716			■■■■■➡				
【概要】	総事業費	19,500千円			【実績額】 2,000千円 開催日 5月3日~6月8日 芝桜歌謡ステージ カラオケのど自慢 入込者数 101,476人	【実績額】 2,000千円 開催日 5月3日~6月7日 芝桜歌謡ステージ カラオケのど自慢 入込者数 91,235人	3,500千円	3,000千円	9,000千円
観光・商工振興を図る。町の観光・商工振興に資すると同時に来園者との交流の場をつくり地域活性化を図る。									
【計画期間】	20 ~ 27								
【実施主体】	町	産業建設課							
【行政評価】	H 1 9 事前評価	第1次	第2次	年次別 評価点数	16 B	16 B			
				事後評価					
				今後の方針					
ふるさとまつり実行委員会交付金	事業番号:	10717			■■■■■➡				
【概要】	総事業費	18,600千円			【実績額】 2,200千円 開催日 8月31日 ロール転がしどってん祭 39チーム 野外バーベキュー 券971枚販売	【実績額】 2,200千円 開催日 8月30日 ロール転がしどってん祭 38チーム 野外バーベキュー 券990枚販売	3,200千円	2,200千円	8,800千円
観光・商工振興を図る。町の観光・商工振興に資すると同時に出場者・応援者との交流の場をつくり地域活性化を図る。									
【計画期間】	20 ~ 27								
【実施主体】	町	産業建設課							
【行政評価】	H 1 9 事前評価	第1次	第2次	年次別 評価点数	16 B	16 B			
				事後評価					
				今後の方針					
グリーン・ツーリズム推進事業【H21追加】	事業番号:	110702			■■■■■➡				
【概要】	総事業費	902千円			【実績額】 110千円 推進協議会補助	132千円	132千円	528千円	
大空町の豊かな地域資源と農村環境を活用した体験観光等のグリーンツーリズムを推進し、都市との交流拡大及び地場産品の消費拡大を推進し、地域産業の振興を図る。									
【計画期間】	21 ~ 27								
【実施主体】	町	産業課、産業建設課							
【行政評価】	H 1 9 事前評価	第1次	第2次	年次別 評価点数	14 B	14 B			
				事後評価					
				今後の方針					

#### (4) 商業・サービス業の振興

基本方針： 商業活動の推進を通じた、賑わいと魅力ある商店街の再生や本町の特産品の販路拡大などによる商業・サービス業の振興をはかります。

区分	①経営の体質強化
主な施策	<ul style="list-style-type: none"> <li>・商業経営者の経営意欲の向上、経営の近代化など魅力ある商店経営を推進します。</li> </ul>
実施概要	
事務・事業名	
<b>商工業振興一般事務費</b>	事業番号： 10701
【概要】	総事業費 6,553千円
商工振興に関する一般事務	
【計画期間】	20 ~ 27
【実施主体】	町 産業課、産業建設課
【行政評価】	H 1 9 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 事後評価 今後の方針
<b>商工会補助金</b>	事業番号： 10703
【概要】	総事業費 183,423千円
町の商工振興に資するために、商工会に対して補助を行う。	
【計画期間】	20 ~ 27
【実施主体】	町 産業課、産業建設課
【行政評価】	H 1 9 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 25 第2次 事後評価 18 今後の方針
<b>地域振興会館管理運営費</b>	事業番号： 10720
【概要】	総事業費 12,543千円
女満別地域振興会館の管理運営	
【計画期間】	20 ~ 27
【実施主体】	町 産業課
【行政評価】	H 1 9 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 事後評価 今後の方針

実施概要									
事務・事業名					実施期間				
					H20【実績】	H21【実績】	H22	H23	H24~H27
定額給付金消費拡大事業補助金【H21追加】	事業番号:								
【概要】	総事業費	5,300千円							
地元消費を促し地域経済の活性化を図ることを目的に、抽選券付き商品券を発行する両商工会の共同事業を支援する。									
【計画期間】	21								
【実施主体】	町	産業課、産業建設課							
【行政評価】	H 1 9 事前評価	第1次	第2次	年次別 事後評価	評価点数 今後の方針	9 E	15 E		

区分	②中小企業の支援								
主な施策	<ul style="list-style-type: none"> <li>・経営診断事業・アドバイザー支援事業などを通し、中小企業の支援をはかります。</li> <li>・各種融資制度の活用を推進します。</li> </ul>								
実施概要									
事務・事業名					実施期間				
					H20【実績】	H21【実績】	H22	H23	H24~H27
中小企業振興資金利子補給金	事業番号:	10702							
【概要】	総事業費	49,320千円							
中小企業の育成振興及び経営の合理化を促進し、その経済的地位の向上と事業運営の基礎となる金融の円滑化を図ることを目的とする。									
【計画期間】	20 ~ 27								
【実施主体】	町	産業課、産業建設課							
【行政評価】	H 1 9 事前評価	第1次 24	第2次 19	年次別 事後評価	評価点数 今後の方針	19 B	19 A	19 A	

区分	③商店街の賑わいづくり				
主な施策	・空き店舗などを利活用した賑わいづくりを推進します。				
実施概要					
事務・事業名			実施期間		
	H20【実績】	H21【実績】	H22	H23	H24~H27
<b>ポイントカードシステム導入事業【H22追加】</b> 事業番号 :  【概要】 総事業費 10,168千円 商工会で実施している現行のポイントカードを、シール方式からカード式に変更するための読み端末機器、ソフトウェア、カード等の導入経費に対する補助				→ 10,168千円	
【計画期間】 23					
【実施主体】 町 産業課、産業建設課					
【行政評価】 H 1 9 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 事後評価 今後の方針					

区分	④地域ブランドの確立				
主な施策	・特産品の開発研究・販路拡大を推進します。				

区分	⑤旅行者に立ち寄ってもらえるための事業				
主な施策	・旅行者に立ち寄ってもらうための各種事業を推進します。				

## (5) 工業・地場産業の振興

基本方針： 女満別空港や豊かな自然環境を活かした企業誘致、地場資源を活かした新たな製品開発・企業の育成などを通し、本町ならではの工業・地場産業の振興をはかります。

区分	①企業の育成
主な施策	<ul style="list-style-type: none"> <li>商工会などと連携し企業の経営基盤の強化をはかります。</li> <li>各種融資制度の有効利用を推進します。</li> </ul>

区分	②企業誘致振興策の促進
主な施策	<ul style="list-style-type: none"> <li>立地特性を活かした企業の誘致を進めます。</li> <li>関係機関やふるさと会などの連携のもとに、企業情報などの収集と広報・宣伝活動の強化をはかり、企業誘致活動を促進します。</li> <li>企業の進出意欲を高めるため、各種優遇措置など受入体制の整備充実をはかります。</li> </ul>

### 実施概要

事務・事業名	実施期間				
	H20【実績】	H21【実績】	H22	H23	H24~H27
<b>企業誘致委員会委員報酬</b> 事業番号： 10228					►
【概要】 総事業費 927千円 企業誘致委員会の開催（企業誘致に関する調査研究、誘致活動、情報収集など）	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
【計画期間】 20 ~ 27					
【実施主体】 町 総務課					
【行政評価】 H 1 9 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 事後評価 今後の方針	斜線	斜線	斜線	斜線	斜线
<b>企業誘致対策費</b> 事業番号： 10229					►
【概要】 総事業費 3,233千円 企業誘致活動、企業情報収集、企業誘致協力会（札幌・東京）の活動推進のための取り組み、大空町企業振興促進条例に関する事務、北海道産業振興条例（H 20年度制定予定）に関する事務	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
【計画期間】 20 ~ 27					
【実施主体】 町 総務課					
【行政評価】 H 1 9 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 18 15 事後評価 今後の方針	15 B	15 B	14 A	14 A	斜线

実施概要											
事務・事業名					実施期間						
					H20【実績】	H21【実績】	H22	H23	H24~H27		
企業振興促進補助金	事業番号 :	10230									
【概要】	総事業費	35,677千円									
企業振興促進に関する補助金の交付。											
【計画期間】	20	~	27								
【実施主体】	町		総務課								
【行政評価】	H 1 9 事前評価	第1次 17	第2次 17	年次別 事後評価	評価点数 今後の方針	22 A	22 A	21 A	21 A		
誘致企業振興事業	事業番号 :	10289									
【概要】	総事業費	35,738千円									
誘致企業である女満別ゴルフコースの利用促進を図るとともに、町内の経済の活性化を図る。											
【計画期間】	20	~	27								
【実施主体】	町		総務課								
【行政評価】	H 1 9 事前評価	第1次 14	第2次 15	年次別 事後評価	評価点数 今後の方針	18 B	18 B	18 C	18 C		
ふるさと会事業【H21追加】	事業番号 :	10291									
【概要】	総事業費	9,864千円									
女満別東京会・札幌会、東藻琴東京会・札幌会、東藻琴旭川会・網走会への負担金等											
【計画期間】	21	~	27								
【実施主体】	町		総務課								
【行政評価】	H 1 9 事前評価	第1次 △	第2次 △	年次別 事後評価	評価点数 今後の方針	△△	△△	10 B	10 B		

区分	③地場産業の振興							
主な施策	<ul style="list-style-type: none"> <li>既存地場産業の高度化や新規事業への参入を積極的に促進します。</li> <li>食品加工業については、安全・安心をモットーとした育成に地域をあげて取り組みます。</li> <li>大空町地場産業振興対策補助金の活用の促進をはかります。</li> </ul>							
実施概要								
事務・事業名					実施期間			
					H20【実績】	H21【実績】	H22	H23
<b>地場産業振興対策補助金</b>		事業番号： 10704			■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
<p>【概要】 総事業費 3,937千円            地域の特性を生かした新しい地場産業を振興する団体又は個人に対し            補助金を支給する。</p>					【実績額】 437千円 団体 2件 個人 1件	【実績額】 500千円 団体 1件	500千円	500千円
【計画期間】		20 ~ 27						
【実施主体】		町	産業課、産業建設課					
【行政評価】		H 1 9 事前評価	第1次 22	第2次 17	年次別 事後評価	評価点数 今後の方針	17 B	17 B
						17 B	17 B	

## (6) 雇用機会の確保と安定

基本方針： 勤労者が生きがいを持って働くことができる労働環境づくりに努めます。

区分	①雇用機会の推進											
主な施策	<ul style="list-style-type: none"> <li>・I・J・Uターン者、退職者・高齢者などの職業訓練機会の確保に努めます。</li> <li>・既存産業の後継者・新規就業者の育成をはかります。</li> <li>・仕事を通じて社会参加を希望する高齢者や障がいのある人の雇用促進に努めます。</li> <li>・関係各方面との連携による求職、求人、経営、技術などの情報提供の促進をはかります。</li> <li>・起業や新分野進出を支援するため、異業種との連携や起業に向けた情報の提供に努めます。</li> </ul>											
実施概要												
事務・事業名		実施期間										
		H20【実績】	H21【実績】	H22	H23	H24~H27						
労働対策事業	事業番号： 10502	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■ ➤						
【概要】 ③団体に負担金を支出 ・職業病の防止活動として、巡回健診車で健康診断事業を実施 ・職業人として、有為な技能者の育成。 ・斜網地域の季節労働者の通年雇用化の促進を図る。	総事業費 1,088千円	【実績額】 154千円	【実績額】 108千円	151千円	135千円	540千円						
【計画期間】	20 ~ 27											
【実施主体】	町	産業課、産業建設課										
【行政評価】	H 1 9 事前評価	第1次 23	第2次 16	年次別 評価点数 B	16 B	16 B						
				今後の方針								